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Atruna 

Šo ziņojumu ir izstrādājis SIA “PricewaterhouseCoopers” (turpmāk tekstā – “PwC”) sadarbībā ar 
SIA Arhis Konsultanti Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk tekstā – “VUGD”) 
vajadzībām saskaņā ar 2021.gada 11.februāra Līgumu par pakalpojumu sniegšanu (turpmāk 
tekstā – “Līgums”).  

Šis ziņojums tika izstrādāts, lai veiktu pētījumu par Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas 
(turpmāk tekstā – “UCAK”) apmācības kompleksa izveidi Krustpils ielā, 10, Rīgā un Jāņavārtu ielā, 
20, Rīgā. Šis ziņojums ir izstrādāts VUGD vajadzībām un attiecas uz Līgumā ietvertajiem darba 
uzdevumiem, PwC rekomendācijas sniegtas tikai šajā kontekstā. Saskaņā ar Līgumu darba 
uzdevumi tika veikti no 2021.gada 11.februāra līdz 2021.gada 15.augustam.  

Ziņojumā ietvertā analīze balstīta uz publiski pieejamo informāciju. Šeit minētā informācija sniedz 
tikai un vienīgi ieskatu jautājumos, kas varētu Jūs interesēt kā lasītāju, kurš pilnībā uzņemas 
atbildību par tās lietošanu.  Kaut arī esam darījuši visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka šeit iekļautā 
informācija ir iegūta no drošiem avotiem, PwC Latvijas birojs neatbild par pieļautajām kļūdām vai 
nepilnīgo informāciju, vai sekām, kas radušās informācijas lietošanas rezultātā. Visa šajā 
publikācijā iekļautā informācija ir sagatavota, negarantējot tās pilnību, precizitāti, savlaicīgumu un 
neuzņemoties atbildību par tās lietošanas rezultātā radītajām sekām. Informācija nevar aizvietot 
neatkarīgu izpētes procesu un drošu spriedumu tehniskos un uzņēmējdarbības jautājumos. Likumi 
un noteikumi nepārtraukti mainās un tos iespējams tulkot tikai konkrētās situācijas kontekstā.  

Ja Jums ir kādi jautājumi saistībā ar šo ziņojumu, lūdzu sazinieties ar PwC. 
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Tekstā izmantotie saīsinājumi: 

Saīsinājums Nozīme 

3D Trīsdimensionāls 

AR Arhitektūras risinājumi 

AS Akciju sabiedrība 

AVK Apkure, ventilācija un gaisa kondicionēšana 

BA Būvakustika 

BIM Būves informācijas modelis 

BK Būvkonstrukcijas 

BMS Ēku vadības sistēma 

CBRNE Ķīmiskās, bioloģiskās, radioloģiskās, kodolenerģijas un sprāgstvielas 

CD Cietais disks 

dB Decibels  

DDoS Izplatīts pakalpojuma atteikuma uzbrukums 

DOP Darbu organizēšanas projekts 

DVD Digitālais video disks 

DVP Darba veikšanas plāns 

EL Elektroapgāde, iekšējie tīkli 

ELT Elektroapgāde, ārējā 

ESS Elektronisko sakaru sistēma 

ESS-AS Apsardzes signalizācijas sistēma 

ESS-CI Centralizētās izziņošanas sistēmas 

ESS-PK Piekļuves kontroles sistēma 

ESS-TK Telekomunikācijas  

ESS-VN Videonovērošanas sistēma 

EST Elektroniskie sakaru tīkli 

ETAG Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijas 

GAT Gāzes apgādes tīkli 

GP Ģenplāns 

IeM Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija 

IFC Nozares pamatu klases (Industry Foundation Classes) 

IKT Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas 

IN Interjera projekts 

iOS Apple ierīču operētājsistēma 

LAS Ūdens līmenis Latvijas normālā augstuma sistēmā 

LBN Latvijas būvnormatīvs 

LKT Lietus ūdens kanalizācija 

LOD Attīstības līmenis 
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LR Latvijas Republika 

LVĢMC Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

LVRTC Latvijas valsts radio un televīzijas centrs. 

LVS Latvijas Valsts standarts 

MK Ministru kabinets 

MKD Metāla konstrukciju detalizācijas 

NCS Dabisko krāsu sistēma 

PDF Pārnēsājamā dokumenta formāts 

Poligona BP 
Būvprojekts Izstrādes stadijā “Sagatavošanas pasākumu veikšana CBRNE 
un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošana” 
”, Jāņavārtu ielā 20 

Poligona MBP 
Minimālā sastāva būvprojekts “Sagatavošanas pasākumu veikšana CBRNE 
un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošana” 
”, Jāņavārtu ielā 20 

PU Projektēšanas uzdevums 

RAL 
Reiha Piegādes noteikumu komitejas(Reichs-Ausschuß für 
Lieferbedingungen) krāsu sistēma 

RD Rīgas dome 

RDMVD Rīgas domes mājokļa un vides departaments 

RDPAD  Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments 

RPA Rīgas pašvaldības aģentūra 

RTIAN Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi 

RTIAN2006 
Rīgas domes  spēkā esošie saistošie noteikumi nr. 34.“Rīgas teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumi” 

RTIAN2030 Izstrādē esošie “Rīgas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi” 

RTP2006 Rīgas teritorijas plānojuma 2006.-2018. gadam aktuālā redakcijA 

RTP2030  Rīgas teritorijas plānojuma līdz 2030.gadam pilveidotā redakcija 

SAT Siltumapgādes tīkli 

SIA Sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

SM Siltummehānika 

TD Ēdnīcas tehnoloģijas daļa 

TmP Rīgas domes 15.12.2017. apstiprinātie tematiskie plānojumi 

TN Tehniskie noteikumi 

TS Teritorijas sadaļa 

UAS Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma 

UATS Ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma 

UCAK Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža 

UKT Ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli 

UPP Ugunsdrošības pasākumu pārskats 

ŪK Ūdensapgāde, kanalizācija un lietus kanalizācija 

VAS Valsts akciju sabiedrība 
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VAS Vadības un automatizācijas sistēma 

VDD Valsts drošības dienests 

VP TmP 
Valsts un pašvaldību funkciju nodrošināšanai nepieciešamo teritoriju 
tematiskais plānojums 

VSIA Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību 

VUGD Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests 

VZD  Valsts zemes dienests 

WiFi Bezvadu interneta pieslēgums 
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Izpētes mērķis un uzdevumi 

Pētījuma mērķis ir veikt zemes gabalu un jaunbūvējamā kompleksa programmas izpēti, atbilstoši 
normatīvajiem regulējumiem, kā arī projektēšanas uzdevuma sastādīšanu, kas kalpotu par pamatu 
projekta izstrādes konkursa izsludināšanai un idejas tālākai realizēšanai. Šis ir izpētes pirmais 
nodevums, tam sekos koledžas mācību kompleksa un tam piegulošo teritoriju 3D studiju skiču 
izveide. 

Izpētes procesā tiek apskatīta un tekstā uzrādīta gan pašreiz spēkā esošā Rīgas teritorijas 
plānojuma  2006. – 2018. gadam aktuālā redakcija (RTP2006), gan jaunā Rīgas teritorijas 
plānojuma līdz 2030.gadam aktuālā redakcija (RTP2030), kura ir izstrādāta, bet vēl nav 
apstiprināta (provizoriski to plāno apstiprināt 2021. gada nogalē). 
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Koledžas mācību kompleksa izveides 
izvēlētās vietas plānojuma izpēte un tās 
atbilstības izvērtējums būvniecības 
normatīvajam regulējumam  

Detalizēta Koledžas mācību kompleksa izveides izvēlētās vietas plānojuma izpēte un tās 
atbilstības izvērtējums būvniecības normatīvajam regulējumam tika veikta Projekta pirmajā posmā. 
Zemāk apkopoti pirmā posma secinājumi un rekomendācijas.  

Pētījumā analizēto zemesgabali Krustpils ielā 10 (kad. apzīmējums 01001212219) un Jāņavārtu 
ielā 20 (kadastra numurs. 01001211294) atrodas Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā 
“Šķirotava”, 8 km attālumā no Vecrīgas. Zemes gabaliem ir šādi raksturojošie parametri, kas jāņem 
vērā turpmākās būvniecības plānošanā: 

• Krustpils iela ir klasificēta kā B kategorijas iela un tai ir svarīga savienojošā funkcija, kas ir 
svarīga pilsētas smagā transporta artērija. Jāņavārtu iela ir E kategorijas iela, kas 
pieslēdzas pie Krustpils ielas. 

• Zemesgabali ir daļēji apbūvēti un abus izpētes zemesgabalus šķērso virszemes 
siltumtrases. Uz zemesgabala Krustpils ielā 10 ir četrstāvīga ēka, bet Jāņavārtu ielā 20 – 
vienstāvīga saimnieciska rakstura apbūve.  

• Teritorija ir līdzena, un tās virsma caurmērā ir 8.75-9.40 m(LAS) virs jūras līmeņa. Krustpils 
ielas 10 ēkas galvenās ieejas laukums ir nedaudz zemāks par Krustpils ielas augstuma 
atzīmēm šajā zonā. Abi zemesgabali ir augstāki par Jāņavārtu ielas brauktuves augstuma 
atzīmēm 8.25-8.75 (LAS).(13) 

• Jāņavārtu ielas 20 zemesgabalā laika gaitā pašizsējas veidā ir izaugušas koku un krūmu 
grupas, kas izkliedētā veidā atrodas pa visu zemesgabala perimetru un vietām arī 
zemesgabala vidusdaļā. Krustpils ielas 10 zemesgabalā un tam piegulošajā teritorijā gar 
ielas fronti  ir atsevišķas koku grupas. Pie galvenās ieejas esošajā ēkā atrodas skujkoku 
stādījumi.  

• Diezgan aktīvas un lielu koku grupas atrodas - Jāņavārtu ielas zonā (ārpus izpētāmo 
zemesgabalu īpašuma robežas) – starp esošo Jāņavārtu ielas brauktuvi un izpētes 
zemesgabalu. Šīs koku grupas veido intensīvu zaļumu zonu, kuru jāņem vērā projektējot 
apbūvi, iespējamos piebraukšanas ceļus, un autostāvvietas pie Jāņavārtu ielas. Papildus 
turpmāk nepieciešama esošo koku dendroloģiskā apsekošana (vēlams arī teritorijā līdz 
Jāņavārtu ielas brauktuvei). 

Konkrēti no esošas apbūves, apgrūtinājumiem un iespējamiem poligona jaunajiem inženiertīkliem 
atbrīvotā teritorija zemesgabalā Jāņavārtu ielā 20 –  teorētiskos aprēķinos un arī fiziski ir minimāli 
nepieciešamā, lai atbilstoši esošajai un jaunajai likumdošanai izvietotu koledžas ēkas apjomu 
atbilstoši sākotnējai telpu programmai  (apm. 3700m2) ar minimāli  nepieciešamo normatīvos 
noteikto auto novietņu skaitu.  

Tātad, pārbaudot dažādus parametrus, koledžas apbūve teritorijā ir iespējama.  

Bet tas nepieļauj kādu iemeslu dēļ iet palielināšanas virzienā, piemēram, palielināt telpu 
programmu, to platības, prasības pēc lielāka autostāvvietu skaita un citiem iespējamiem 
daudzumiem. 

Potenciāliem projektētājiem būs jādarbojas ļoti ierobežotā iespējamā apbūvei atvēlētā teritorijā, 
iekļaujoties gan projektēšanas programmā, gan ievērtējot LR likumdošanu un RTIAN prasības, gan 
visu institūciju tehnisko noteikumu izdevēju nosacījumus. Tāpēc būtu savlaicīgi jāsaņem visu 
iespējamo ar projektēšanu un būvniecību saistīto reglamentējošo un atbildīgo iestāžu  tehniskos 
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noteikumus, izziņas un cita veida dokumentus, lai būtu daudz mazāk faktoru, kas varētu negatīvi 
ietekmēt projektēšanas procesu. 

Ja rastos kāda nepieciešamība pēc kādām  papildus apmācības telpām, to varētu risināt nākotnē 
veicot pašreiz esošās ugunsdzēsības depo ēkas pārbūvi. 

Obligāti jāapsver iespēja likumiski pamatotā veidā atrast risinājumu, lai varētu izmantot blakus 
esošā zemesgabala Krustpils ielā 10 brīvo zemes platību papildus autostāvvietu izvietošanai. Kā 
arī meklēt iespēju, lai Rīgas dome pieņemtu lēmumu par Jāņavārtu ielas rekonstrukciju ar jaunām 
brauktuvēm, gājēju ietvi un papildus joslu automobiļu stāvvietām un vienu stāvvietu autobusam. 

Lielākai skaidrībi par RTIAN2030 atļauto apbūves teritorijas izmantošanas veidu tika  nosūtīta 
vēstule RDPAD ar informāciju par plānoto apbūvi un lūgums pēc skaidrojuma. Vēstuli skatīt 
pielikumā. 

Ja tiks mainīts un apstiprināts RDPAD vēstulēs norādītais zonējums - Jauktas centra apbūves teritorija 
(JC4), kas ir funkcionālā zona, ko nosaka teritorijai, kurā vēsturiski izveidojies plašs jauktas 
izmantošanas spektrs ar nozīmīgu publiskās un rūpnieciskās apbūves īpatsvaru, tad pilnveidotās 
redakcijas RTIAN2030 paredz JC4 teritorijās kā atļauto izmantošanu izglītības un zinātnes iestāžu 
apbūvi (12007): apbūvi, ko veido profesionālās ievirzes izglītības un zinātniskās pētniecības iestādes, 
kā arī sporta ēku un būvju apbūvi (12005) un tūrisma un atpūtas iestāžu apbūvi (12003). 

 

Tālāko projektēšanas procesa ietekmējošo faktoru īss apkopojums 

• Iespējams izvietot apbūvi ārpus visām RTIAN2006, RTIAN2030 uzrādītajām ierobežojuma 
zonām un aizsargjoslām. 

• Teritorija ir pieejama ar privāto autotransportu vai autobusiem no tuvākās Rīgas apkārtnes 
un arī tālākiem Latvijas reģioniem.  

• Teritorijām ir nodrošināta sabiedriskā transporta pieejamība. 

• Plānotās jaunbūves tuvumā ir pieejami visi centralizētās apgādes inženiertīkli.  

Rekomendācijas 

Nepieciešams sagatavot teritoriju iespējamai apbūves vietai: 

• Esošā angāra-noliktavas tehniskā apsekošana un tā demontāža; 

• Esošo un jaunprojektējamo poligona inženiertīklu pārvietošana;  

• Esošo koku dendroloģiskā apsekošana;  

• Hidroģeoloģiskā izpēte plānoto būvdarbu vietā;  

• Lielāks topogrāfiskās izpētes apgabals; 

• Nepieciešams noskaidrot ēkas Jāņavārtu ielā 18 piederību, iespējams, tas ir īpašuma 
apgrūtinājums Jāņavārtu ielā 20 zemesgabalam un turpmākā projektēšanas procesā 
jāievērtē visus ar to saistītos juridiskos un fiziskos procesus, piemēram, kā to norobežot no 
projektējamās apbūves un labiekārtojamās teritorijas; 

• Pieprasīt informāciju no visām būvniecību reglamentējošām iestādēm un tehnisko 
noteikumu izdevējiem.  
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Rekomendācijas Koledžas telpu 
ergonomiskam, energoefektīvam un 
racionālam izvietojumam.  

Balstoties uz iepriekš veikto Koledžas mācībspēku kapacitātes un nepieciešamās infrastruktūras 
izvērtējumu, kā arī Pasūtītāja norādījumiem, tika izstrādātas rekomendācijas Koledžas telpu 
ergonomiskam, energoefektīvam un racionālam izvietojumam. Rekomendācijas ir iekļautas 
projektēšanas darba uzdevumā, plānojot jaunbūvi un esošās ēkas pārbūvi. Zemāk norādītās 
shēmas iekļauj ieteikumus ergonomiskam, energoefektīvam un racionālam telpu izvietojumam, 
tomēr norādītās rekomendācijas nav uzskatāmas par absolūtām un var tik mainītas projektēšanas 
gaitā.  
Ergonomiskam, energoefektīvam un racionālam telpu izvietojumam nepieciešams izmantot esošā 
ugunsdzēsēju depo telpas, kā arī veikt jaunas ēkas būvniecību.  
 

 
 

Ilustrācija 1. Zemesgabalu Krustpils ielā 10 un Jāņavārtu ielā 20 genplāns 
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Koledžas jaunbūve, Jāņavārtu iela 20: 

 
Ilustrācija 2. UCAK Koledžas komplekss (Jaunprojektējamā ēka) Jāņavārtu ielā 20, Griezuma funkcionālā shēma 

 

 
 
Ilustrācija 3. UCAK Koledžas komplekss (Jaunprojektējamā ēka) Jāņavārtu ielā 20, 1.stāva un teritorijas 

funkcionālā shēma. Telpu platība 1261,7 m2 
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Ilustrācija 4. UCAK Koledžas komplekss (Jaunprojektējamā ēka) Jāņavārtu ielā 20, 2.stāva funkcionālā shēma. 
Telpu platība 1689,6 m2 

 

 

Ilustrācija 5. UCAK Koledžas komplekss (Jaunprojektējamā ēka) Jāņavārtu ielā 20, 3.stāva funkcionālā shēma. 
Telpu platība 768,2 m2 
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Ilustrācija 6. UCAK Koledžas komplekss (Jaunprojektējamā ēka) Jāņavārtu ielā 20, 4.stāva funkcionālā shēma. 

Telpu platība 717,4 m2 

 

Ilustrācija 7. UCAK Koledžas komplekss (Jaunprojektējamā ēka) Jāņavārtu ielā 20, 5.stāva funkcionālā shēma. 
Telpu platība 96,5 m2 
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Pārbūvējamā koledžas ugunsdzēsības depo ēka, Krustpils iela 10: 

 
Ilustrācija 8. UCAK Koledžas komplekss (Depo ēka) Jāņavārtu ielā 20 un Krustpils ielā 10, 1.stāva funkcionālā 
shēma.  

 

Ilustrācija 9. UCAK Koledžas komplekss (Depo ēka) Jāņavārtu ielā 20 un Krustpils ielā 10, 2.stāva funkcionālā 

shēma.  
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Ilustrācija 10. UCAK Koledžas komplekss (Depo ēka) Jāņavārtu ielā 20 un Krustpils ielā 10, 3.stāva funkcionālā 
shēma.  

 

Ilustrācija 11. UCAK Koledžas komplekss (Depo ēka) Jāņavārtu ielā 20 un Krustpils ielā 10, 4.stāva funkcionālā 
shēma.  
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Ilustrācija 12. UCAK Koledžas komplekss (Depo ēka) Jāņavārtu ielā 20 un Krustpils ielā 10, pagraba funkcionālā 
shēma.  
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Projektēšanas uzdevuma izveide 
Koledžas mācību kompleksa 
projektēšanas iepirkuma 
izsludināšanai 

Izstrādājot būvprojektu, pretendentam jāizmanto zemāk pieejamais Projektēšanas uzdevums 
(Tehniskās specifikācijas neatņemama sastāvdaļa). 

Projektēšanas uzdevums 

būvprojekta “Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas (UCAK) mācību komplekss 
(koledžas ēkas jaunbūve un  koledžas ugunsdzēsības depo ēkas pārbūve), Jāņavārtu ielā 20 un 
Krustpils ielā 10, Rīgā” izstrādei. 

1.Vispārīga informācija. 

Nr. Darbi Darbu un/vai gala dokumentu saturs 

1.1. 
Vispārīga 
informācija. 

Ziņas par objektu. 

Objekta nosaukums: UCAK mācību komplekss (koledžas ēkas 
jaunbūve un koledžas ugunsdzēsības depo ēkas pārbūve); 

Objekta adrese: Jāņavārtu iela 20 un Krustpils iela 10, Rīga, LV 
- 1073 

Zemesgabalu kadastra nr.*: 

Nekustamā īpašuma kadastru apzīmējumi un zemes vienības: 
nr.01001211294 un nr.01001212219; attiecīgi 1,6307 ha un 0,75 
ha platībā. 

Esošo ēku kadastra apzīmējumi: nr.01001211294001; 
nr.01001211294002; nr.01001211294003; nr.01001211294005 
un nr.01001212219001. 

Būvprojekta ietvaros nojaucamās ēkas kadastra apzīmējums: 
nr.01001211294004 – noliktava. 

*Kadastra dati: 2020.gada martā 

Zemes un ēku īpašnieks: Latvijas Republikas Iekšlietu ministrija 
(IeM) 

Būvniecības ierosinātājs, Pasūtītājs: Nodrošinājuma valsts 
aģentūra, reģ. Nr.90009112024, Čiekurkalna 1. līnija 1 k-2, Rīga, 
LV-1026 
Kontaktpersona: Armands Pantelis  

Būvniecības veids: Jaunbūve un pārbūve 

Būves grupa (atbilstoši būvniecības procesam): 3.grupa 
(jaunbūvei) un 2.grupa (esošās ēkas pārbūvei). 
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Būvju klasifikācijas kods: 

Jaunbūvei galvenais lietošanas veids: 1263 - skolas, 
universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas.  

(Citi: 1265 - sporta ēkas; sporta telpu grupas; 1211 – viesnīcas 
vai sabiedriskās ēdināšanas ēkas vai telpu grupa)  

Pārbūvējamai ēkai galvenais lietošanas veids: 1274 - citas 
neklasificētas ēkas (127401 – ugunsdzēsības dienestu ēkas). 

(Citi: 1211 – viesnīcas telpu grupa)  

Būves funkcionālās grupas lietošanas veids: 

Jaunbūve: IVa; 

Pārbūvējamai ēkai: II un V.   

Uguns noturības prasības:   

Jaunbūvei: U2a vai U1a; 

Pārbūvējamai ēkai: atbilstoši tehniskajai apsekošanai. 

Situācijas raksturojums: Zemesgabali atrodas Rīgā,  Šķirotavas 
administratīvajā teritorijā pie Jāņavārtu un Krustpils ielas. 
Iebraukšana no Krustpils ielas 10. 

Krustpils ielā 10 atrodas četrstāvīga ēka ar pagrabu, 
ugunsdzēsības depo un dienesta viesnīcas telpu grupu. 

Cits šajos zemesgabalos saistošais būvprojekts: “CBRNE un 
cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona 
izveidošana”  - būvatļauja BIS-BV-4.2-2020-275 (Būvniecības 
lieta: BIS-BL-123972-1667). Būvprojekta izstrādātājs SIA”JOE”. 

Pasūtījuma mērķis un pamatojums:  

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta UCAK apmācību 
kompleksa “Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas 
mācību komplekss” izveide. Vienā teritorijā iekļaujot koledžas ēku 
un jau izstrādātu mācību poligona būvprojektu, lai nodrošinātu 
pilnu teorētisko un praktisko iemaņu apmācības procesu Valsts 
ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālistiem.  

Atbilstoši Nacionālajā attīstības plānā 2021. – 2027.gadam 
virzītajai prioritātei “Zināšanas un prasmes personības un valsts 
izaugsmei” un tai secīgam rīcības virzienam “Kvalitatīva, 
pieejama, iekļaujoša izglītība” tiek paredzēta profesionālo 
izglītības iestāžu un koledžu prestiža celšanu un pieejamības 
palielināšana, (1) modernizējot mācību vidi un uzlabojot tās 
kvalitāti; (2) nodrošinot uzņēmējspēju apguvi, izglītības procesa 
individualizāciju un darba vidē balstītas mācības; (3) paplašinot 
sociālā atbalsta programmas, talantu attīstības iniciatīvas; (4) kā 
arī īstenojot karjeras izglītības atbalsta un stratēģiskās 
komunikācijas pasākumus sadarbībā ar nozarēm. Atbilstoši 
Nacionālajā attīstības plānā un Iekšlietu ministrijas sistēmas 
iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm 
profesionālās izglītības attīstības plānā 2020. – 2023.gadam  
noteiktajām prioritātēm, Iekšlietu ministrija ir paredzējusi tās 
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koledžu, tai skaitā, UCAK modernizāciju, izveidojot modernu 
apmācību kompleksu.  

Projektēšanas robežas:   

1. būvniecības kārta – (1) Zemesgabala Jāņavārtu ielā 20 
(kadastra nr.01001211294) ziemeļu daļa, neskarot poligona 
būvprojekta risinājumus, tas ir, ņemot vērā poligona brauktuves 
ārējo perimetru, dziļurbuma aizsargzonu, un (2) zemesgabals 
Krustpils ielā 10 (kadastra nr.01001212219), ciktāl teritorija ir 
nepieciešama jaunbūves ārējo inženiertīklu risinājumiem.  

Piebrauktuve ar pieslēgumu pie Jāņavārtu ielas brauktuves un 
gājēju ietves sarkano līniju robežās.  

2.būvniecības kārta – (1) Krustpils ielas 10 ēka un teritorija starp 
esošo ēku un Krustpils ielas sarkano līniju līdz Jāņavārtu ielai, un 
(2) teritorija ap esošo ēku. 

Būvprojektēšanas stadijas: 

Projektētājam jāizstrādā: 

• būvprojekts minimālā sastāvā (MBP) un uz Pasūtītāja 
vārda jāsaņem būvatļauja ar nosacījumiem projektēšanai. 
Pirms iesniegšanas būvvaldē MBP jāpievieno precizēts 
projektēšanas darba uzdevums;  

• būvprojekts (BP) un jāsaņem atzīme būvatļaujā par 
izpildītiem projektēšanas nosacījumiem. 

 

Projektējot IeM ēku vājstrāvu sistēmas un videonovērošanas 
risinājumus, tie papildus ir jāsaskaņo ar Valsts drošības dienestu. 

Projektu izstrādāt atbilstoši Latvijas būvnormatīvu un citu 
normatīvo aktu, kā arī tehnisko un īpašo noteikumu prasībām. 
Izstrādājot projektu nepieciešams ņemt vērā vismaz sekojošus 
normatīvos aktus: 

• Būvniecības likums; 

• MK noteikumi Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi”; 

• MK noteikumi Nr.529 “Ēku būvnoteikumi”; 

• Rīgas teritorijas plānojuma aktuālā redakcija; 

• Rīgas teritorijas plānojums. Aktuālā redakcija teritorijas 
izmantošanas un apbūves noteikumiem; 

• LBN 208-15 "Publiskas būves"; 

• LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"; 

• LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas 
noformēšana"; 

• LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju 
siltumtehnika"; 

• LBN 016-15 "Būvakustika"; 

• LBN 008-14 "Inženiertīklu izvietojums"; 

• LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"; 

• MK noteikumi Nr.238 "Ugunsdrošības noteikumi"; 

• MK noteikumi Nr.326 "Būvju klasifikācijas noteikumi"; 

• MK noteikumi Nr.240 "Vispārīgie teritorijas plānošanas, 
izmantošanas un apbūves noteikumi"; 
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• MK noteikumi Nr.16 “Trokšņa novērtēšanas un 
pārvaldības kārtība”; 

• Labklājības ministrijas "Vadlīnijas būvnormatīvu 
piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar 
funkcionāliem traucējumiem" (12.04.2018.);  

Telpām jāatbilst Darba aizsardzības likuma un uz tā pamata 
izdoto normatīvo aktu prasībām, kā arī jāņem vērā:  

• 2002.gada 27.decembra MK noteikumi Nr.610 “Higiēnas 
prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās 
pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, 
profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai 
profesionālās vidējās izglītības programmas”  prasībām. 

• MK noteikumi Nr.137 (11.04.2000.) “Higiēnas prasības 
dienesta viesnīcām”. 

• MK noteikumi Nr.2. (12.07.2016.) “Vienotās prasības 
valsts pārvaldes iestāžu biroju ēkām un biroja telpu 
grupām”. 

• MK noteikumi Nr.395 (11.09.2001.) “Bibliotēku materiālā 
un tehniskā pamata normatīvi”. 

• Veselības inspekcijas vadlīnijas “Vides kvalitāte un 
drošība skolās”, Rīgā, 2019. 

Izstrādājot projektu, nepieciešams ievērtēt visus citus saistošos 
Eiropas Savienības un Latvijas būvnormatīvus un noteikumus,  
LVS, kas reglamentē ēku būvkonstrukciju, ārējo inženiertīklu un 
ēku iekšējo inženiertīklu projektēšanu. 

Projektos, kurus līdzfinansē Eiropas Savienība, valsts vai 
pašvaldība, ārējo sienu apmesto fasāžu projektu risinājumus 
izstrādāt atbilstoši Eiropas tehniskajiem apstiprinājumiem, kas 
izdoti, pamatojoties uz Eiropas tehnisko apstiprinājumu vadlīnijām 
ārējām daudz slāņu siltumizolācijas sistēmām ETAG 004. 

Būvprojektu izstrādāt vienā kārtā, bet projekta risinājumos ietvert 
būvprojekta realizāciju (būvdarbu veikšanu) divās kārtās: 

1. būvniecības kārta – (1) esošās noliktavas demontāža, esošo 
tīklu pārvietošana no plānotās jaunbūves zonas un (2) UCAK 
jaunbūve ar visu nepieciešamo ārējo inženiertīklu pieslēgumiem 
un atbilstoši teritorijas risinājumi Jāņavārtu ielā 20; 

2. būvniecības kārta – (1) esošās ēkas (Krustpils ielā 10) pārbūve 
un (2) teritorijas risinājumi Krustpils ielā 10. 

Būvprojektu nepieciešams izstrādāt, ievērojot visus gandrīz nulles 
enerģijas ēkas un ilgtspējas ēku projektēšanas principus:  

• racionāli sabalansēts apjoms un orientācija pret debess 
pusēm,  

• pārdomāti norobežojošo konstrukciju un inženiertehnisko 
sistēmu risinājumi, pielietojot jaunākās tehnoloģijas, t.sk., 
tehnoloģijas siltumenerģijas atgūšanai; 

• plānojumā, pielietoto inženiersistēmu un tehnoloģiskā 
aprīkojuma balansam jānodrošina iespējami ekonomiski 
izdevīga ēkas ekspluatācija; 

• nepieciešams ievērtēt iespēju izmantot atjaunojamo 
(saules) enerģiju. 
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Būvprojektu nepieciešams izstrādāt ņemot vērā zaļā publiskā 
iepirkuma principus, atbilstoši spēkā esošajam normatīvajam 
regulējumam un Pasūtītājam saistošā apjomā. Izstrādājot 
būvprojektu, nepieciešams ņemt vērā MK noteikumus nr.353 
(20.06.2017.) “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to 
piemērošanas kārtība”. 

Obligāta zaļā publiskā iepirkuma principu piemērošana attiecas 
uz:  

• datortehnikas un informācijas un komunikācijas 
tehnoloģiju infrastruktūru; 

• iekštelpu apgaismojumu; 

• ielu apgaismojumu un satiksmes signāliem. 

2. Projektēšanas stadijas un darbi 

Nr. Darbi Darbu un/vai gala dokumentu saturs 

2.1. 

Projektēšanas 
izejmateriāli, 
kurus pasūtītājs 
iesniedz 
projektētājam 

1. Pētījums par Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas 
apmācības kompleksa izveidi Krustpils ielā 10 un Jāņavārtu ielā 
20, Rīgā, iekļaujot: 

• līdzīgu ārvalstu apmācības kompleksu izpēti un labās 
prakses piemēru salīdzinājumu ar Koledžu; 

• analīzi citu ugunsdzēsības formējumu, ugunsdrošības un 
civilās aizsardzības speciālistu apmācībām Koledžā; 

• koledžas mācībspēku kapacitātes izvērtējumu plānotajā 
perspektīvā; 

• izvērtējumu par prioritārajā kārtā telpām Koledžas 
vajadzībām; 

• koledžas poligona noslodzes izvērtējumu plānotajā 
perspektīvā; 

• Krustpils ielas 10, Rīgā un Jāņavārtu ielas 20, Rīgā 
infrastruktūras un teritorijas atbilstības novērtējumu 
apmācības procesa realizēšanai; 

• koledžas apmācību kompleksa un tam pieguļošās 
teritorijas 3D skices ar telpu eksplikācijām un interjera 
elementiem,  izveidotas atbilstoši Latvijas būvniecību 
regulējošiem normatīvajiem aktiem. 

2. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstule  
30.04.2021.nr.DA-21-2114-nd;  

3. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstule 
10.05.2021. nr. DA-21-2264-nd; 

4. “CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību 
poligona izveidošana” būvprojekts, tai skaitā, tajā ietilpstošais 
topogrāfiskais plāns un hidroģeoloģiskā izpēte. Būvprojekta 
izstrādātājs: SIA”JOE” 

5. Koku dendroloģiskā apsekošanas rezultātus, kas tika veikta 
pirms poligona būvprojekta izstrādes. 

6. Ugunsdzēsības depo (kadastra nr.1001212219001) kadastrālā 
uzmērīšanas lieta. 
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2.2 Būvprojekts minimālajā sastāvā (MBP) 

2.2.1 

Projektēšanas 
uzdevuma 
precizēšana un 
inženiersistēmu 
jaudu aprēķins 

MBP izstrādes laikā pieļaujama projektēšanas uzdevuma 
precizēšana un sīkāka detalizācija. 

Inženiersistēmas jaudu aprēķins: 

• elektroapgāde, 

• elektronisko sakaru tīkli, 

• siltumapgāde, 

• ūdensapgāde un kanalizācija,  

• esošie un projektējamie ugunsdzēsības hidranti; 

• lietus ūdens kanalizācija, 

2.2.2 
Topogrāfija un 
citas izpētes 

Topogrāfiskā uzmērījuma izstrāde zemes gabalam Jāņavārtu 
ielā 20 un Krustpils ielā 10, ietverot (1) lielāku topogrāfiskās izpētes 
apgabalu, lai tajā skaidri būtu redzami pārējie apkārtnē esošie tīkli 
Krustpils ielā un (2) lielāku zonu no zemesgabalu robežas uz visām 
kaimiņu zemesgabalu pusēm, lai projektējot ievērtētu tuvumā 
esošo kaimiņu apbūvi. 

Tehniskās izpētes atzinums demontējamai noliktavas ēkai 
(kadastra nr.01001211294004). 

Hidroģeoloģiskā un ģeotehniskā izpēte nepieciešamajā apjomā, 
esošas ēkas pamatu šurfēšana, t.sk., grunts piesārņojuma 
pārbaude, ja pārbaudi pieprasīs TN izdevēji. (Uzdevumu par 
urbumu vietām, skaitu un dziļumu jāsastāda sertificētam 
būvinženierim.) 

Tehniskās izpētes atzinums esošai ēkai Krustpils ielā 10 
(kadastra nr.01001212219001), ietverot gan būvkonstrukciju 
apsekošana (izvērtējot arī iespēju uzbūvēt vēl vienu virszemes 
stāvu), gan visu iekšējo inženiersistēmu un komunikāciju, gan 
ugunsdrošības sistēmu aprīkojumu apsekošana. Tehniskās 
apsekošanas atzinumā iekļauj to ieguldījuma lietderīguma 
izvērtējumu, kas nepieciešami, lai esošo ēku pielāgotu paredzētajai 
funkcijai. 

Esošās ēkas Krustpils ielā 10 (kadastra nr.01001212219001) 
uzmērīšana. 

Koku dendroloģiskā apsekošana, ietverot kokus teritorijā starp 
pasūtītāja zemesgabaliem un esošo Jāņavārtu ielas brauktuvi; 

Ja jaunbūvei paredzēta pazemes (pagrabstāva) stāva 
projektēšana, jāveic hidroģeoloģiskā izpēte normatīvos aktos 
noteiktā kārtībā un jāsaņem kvalificēta arborista atzinums, lai 
noteiktu pazemes stāva potenciālo ietekmi uz vidi un 
saglabājamiem kokiem objektā un apkārtējās teritorijās. 

Nepieciešamības gadījumā jāveic izpētes, ja tādas tiks pieprasītas 
būvatļaujā un tādas papildus noteiks tehnisko noteikumu izdevēji. 

Izpētes veicamas atbilstoši LBN 005-15 “Inženierizpētes noteikumi 
būvniecībā” 

2.2.3 

Tehnisko 
noteikumu (TN) 
pieprasīšana un 
citu projektēšanu 
un būvniecību 

Pieprasot tehniskos noteikumus, nepieciešams saņemt 
informāciju par (1) esošajiem tīkliem projektējamā apbūves zonā; 
(2) iespēju nepieciešamības gadījumā tos pārvietot; (3) par 
nedarbojošos tīklu demontāžu, utt. 
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reglamentējošo 
datu saņemšana 

Tehnisko noteikumus un citus projektēšanu un būvniecību 
reglamentējošo datu nepieciešams saņemt un pieprasīt no:  

• SIA “Rīgas ūdens” (TN un izziņa par ugunsdzēsības 
hidrantiem); 

• AS “Sadales tīkls”; 

• SIA “TET”; 

• SIA “BALTICOM”; 

• SIA “RETN BALTIC”; 

• RPA “Rīgas gaisma”; 

• VAS “Latvijas valsts radio un televīzijas centrs”; 

• SIA “Rīgas siltums”; 

• VSIA ”Latvijas valsts ceļi”; 

• RD Satiksmes departaments; 

• RP SIA “Rīgas satiksme”; 

• RD Mājokļa un vides departaments (RDMVD); 

• Lielrīgas reģionālā vides pārvalde; 

• Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (izziņas 
par vides piesārņojumu; par aizsargjoslām); 

• Valsts Veselības inspekcija; 

• VAS “Latvijas dzelzceļš”; 

• Zemkopības ministrijas Lauksaimniecības departamenta 
Meliorācijas nodaļas un meliorācijas sistēmu valsts 
pārvalde; 

• Koku ciršanas atļauja, ja būvprojektā tiks paredzēta koku 
ciršana; 

• Rīgas būvvaldē:  ārējo inženierkomunikāciju trašu  
piesaistes. 

Kā arī no citām iestādēm, ja tie būs nepieciešami būvprojekta 
ietvaros vai tiks prasīti būvatļaujas nosacījumos. 

2.2.4 

Skaidrojošā un 
ugunsdrošības 
risinājumu 
apraksta izstrāde 

Projektēšanas gaitā nepieciešams izstrādāt skaidrojošo aprakstu, 
tā saturā iekļaujot: 

• Esošā situācija, foto fiksācija; 

• Apbūves koncepcija; 

• Gājēju un transporta kustības organizācija; 

• Teritorijas labiekārtojuma koncepcija; 

• Telpiski funkcionālais risinājums; 

• Būvkonstrukciju koncepcija; 

• Inženierrisinājumu koncepcija ārējiem tīkliem; 

• Objektu ugunsdrošības raksturlielumi; 

• Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumi (ēku un būvju 
izvietošana, piebraukšanas ceļi); 

• Ārējās ugunsdzēsības risinājumu koncepcija; 

• Arhitektūras un būvkonstrukciju daļu ugunsdrošības 
risinājumi; 
(ēkas uguns noturības pakāpe, nesošo un norobežojošo 
būvkonstrukciju ugunsizturība un uguns reakcijas klases);  

• Insolācijas shēmas. 

Ja izglītības iestāžu apbūves teritorijā trokšņa līmenis dienas vai 
vakara periodā ir 60 dB(A) un augstāk, tad būvniecības ieceres 
dokumentācijā nepieciešams iekļaut prettrokšņa pasākuma 
risinājumus. 
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2.2.5 
Būvprojekta 
ģenerālplāns 

Ģenerālplānu nepieciešams izstrādāt mērogā 1:500 ar jaunbūves 
izvietojumu; 

Teritorijas plānu nepieciešams izstrādāt norādot transporta un 
gājēju plūsmas, kā arī tehniski ekonomiskos rādītājus. 

2.2.6 

Gruntsgabala 
teritorijas 
labiekārtojuma 
koncepcija 

Labiekārtojuma koncepcijai nepieciešams iekļaut: 

• teritorijas plānu ar funkcionālo zonējumu; 

• konceptuālu labiekārtojuma un iesegumu plānu (M 1:250) 
ar pielietotajiem seguma materiāliem un apstādījuma 
tipiem, kuri saskaņojami ar Pasūtītāju; 

• mazo arhitektūras formu koncepciju; 

• vizualizācijas. 

2.2.7 
Arhitektūras 
risinājumi 

Arhitektūras daļa (stāvu plāni, fasādes, griezumi), iekļaujot telpu 
izmantošanas veidu, platības, eksplikācijas un iekārtu izvietojumu. 

2.2.8 
Teritorijas un ēkas 
vizualizāciju 
izstrāde 

Vizualizāciju skaits: 8 

2.2.9 Interjers  
Interjera projekta koncepcija ar vizualizācijām katrai funkcionālai 
telpu grupai. Izvēlētos materiālus un izmaksas nepieciešams 
saskaņot ar Pasūtītāju. 

2.2.10 

Būvprojekta 
noformēšana, 
komplektēšana, 
pavairošana, 
saskaņošana 
Būvatļaujas 
saņemšanai ar 
nosacījumiem 
projektēšanai un 
citi izstrādes 
nosacījumi 

Būvniecības iecere (BMS) saskaņošanai un būvatļaujas ar 
nosacījumiem projektēšanai saņemšanai iesniedzama bis.gov.lv 
sistēmā elektroniski *dwg un *pdf formātos. 

Pasūtītājam saskaņošanai sagatavo būvprojektu papīra formātā 
atbilstoši LBN 202-18 "Būvprojekta saturs un noformēšana" 3 
eksemplāros, kā arī iesniedz elektronisko versiju. 

Būvprojekta risinājumus noformē tā, lai tie būtu ērti lietojami, 
ņemot vērā, ka paredzētas divas būvniecības kārtas. Būvprojekta 
risinājumus darba gaitā nepieciešams saskaņot ar Pasūtītāju. 

Būvniecības ieceres dokumentāciju izstrādā atbilstoši būvniecību 
reglamentējošiem normatīviem aktiem un attiecīgās pašvaldības 
teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem, ievērojot 
Būvniecības likumā noteiktos būvniecības principus. 

Pirms iesniegšanas būvprojektu minimālā sastāvā nepieciešams 
saskaņot ar Pasūtītāju un skarto zemju īpašniekiem vai tiesiskajiem 
valdītājiem. 

Būvprojekta minimālā sastāva izstrādes ietvaros nepieciešams 
aprēķināt provizoriskās būvdarbu izmaksas. 
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2.3 Būvprojekts (BP)  

2.3.1 

Vispārīgā daļa, 
skaidrojošs 
apraksts,  
ugunsdrošības 
pasākumu 
pārskats(UPP), 
būvakustikas 
sadaļa (BA) un 
kopīgie nosacījumi 
projektētājiem 

Vispārīgā daļā nepieciešams iekļaut visus izejmateriālus 
projektēšanai, foto fiksācijas, tehniskās izpētes atzinumus, 
tehniskos noteikumus, u.c. izejmateriālus.  

Skaidrojošā aprakstā nepieciešams iekļaut: 

• Esošā situāciju, foto fiksāciju; 

• Apbūves koncepciju; 

• Ēkas un teritorijas tehniski ekonomiskos rādītājus; 

• Ēkas galveno lietošanas veidu atbilstoši būvju klasifikācijai;  

• Gājēju un transporta organizāciju; 

• Teritorijas labiekārtojumus, apzaļumojumus, 
apgaismojumu, mazās arhitektūras formas; 

• Telpiski funkcionālo risinājumu, fasāžu risinājumu; 

• Vides pieejamību; 

• Ugunsdrošības risinājumus; 

• Vides aizsardzības pasākumus; 

• Būvkonstrukciju aprakstu; 

• Ārējo un iekšējo inženiertīklu risinājumu aprakstu, izdalot 
tās atsevišķās daļās; 

• Interjera koncepciju un risinājumus; 

• Vides aizsardzības pasākumus; 

• Insolācijas shēmas; 

• Autostāvvietu un velo novietņu aprēķini; 

• Sanitārtehnisko iekārtu aprēķinu; 

• Ēkas ekspluatācijas un uzkopšanas aprakstu darba 
drošības kontekstā. 

UPP nepieciešams iekļaut: 

• Objektu ugunsdrošības raksturlielumus; 

• Ģenerālplāna ugunsdrošības risinājumus (ēku un būvju 
izvietošana, piebraukšanas ceļi, ārējo inženiertīklu izbūve, 
ugunsdzēsības un glābšanas darbu nodrošināšana); 

• Ugunsdrošības prasības būvkonstrukcijām un plānošanas 
risinājumiem. (ēku uguns noturības pakāpes, nesošo un 
norobežojošo būvkonstrukciju ugunsizturība un uguns 
reakcijas klases, prasības būvkonstrukciju apdarei, telpu 
uguns slodze, dūmu aizsardzības risinājumi, prasības pret 
uguns un dūmu izplatīšanos ugunsgrēka gadījumā); 

• Evakuācijas risinājumus; 

• Paredzētos inženiertehnisko sistēmu ugunsdrošības 
risinājumus; 

• Ugunsaizsardzības sistēmas (automātiskā ugunsgrēka 
atklāšanas un trauksmes signalizācija, ugunsgrēka 
izziņošanas sistēma; dūmu un karstuma kontroles sistēma); 

• Manuālās (primārās) ugunsdzēsības iekārtas 
(ugunsdzēsības aparāti); 

• Būvobjekta un tā ugunsaizsardzības sistēmu pieņemšanu 
ekspluatācijā; 

• Ugunsdrošības pasākumus ekspluatācijas stadijā. 
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Būvakustikas sadaļā nepieciešams ietvert: 

• telpu akustisko parametru vērtības; 

• norobežojošo konstrukciju skaņu izolācijas vērtības; 

• trokšņu līmeņa prognozes; 

• vides akustikas, skaņas izolācijas un telpu akustiskās 
apdares pārskatus. 

Būvprojekta paskaidrojuma rakstā un materiālu specifikācijās 
jānorāda paredzamo materiālu un konstrukciju tehniskos/ķīmiskos 
parametrus, lai būvuzņēmējs, kā analogu varētu izvēlēties 
izstrādājumu ne tikai ar identiskiem tehniskiem, bet arī 
ekonomiskākiem un ekoloģiskākiem parametriem. 

Iekārtām jānorāda precīzus tehniskos parametrus, 
energoefektivitātes rādītājus un vidējās ekspluatācijas izmaksas 
gadā. 

Būvprojektā jāpielieto tehniskie risinājumi un tehnoloģijas, kas 
maksimāli samazina ekspluatācijas izdevumus pēc apbūves 
nodošanas ekspluatācijā. Izvēloties pielietojamos materiālus, 
jāraugās, lai tiem būtu ilgtermiņa kalpošanas laiks, tie būtu viegli 
atjaunojami un remontējami par adekvātām izmaksām. 

Iekšējām inženierkomunikācijām ir jābūt pēc iespējas apslēptām, 
un, projektēšanas gaitā tās jāieplāno pēc iespējas komunikāciju 
kanālos, konstrukcijās, speciālās komunikāciju šahtās, 
pārsegumos un zonās virs piekārtajiem griestiem, minimāli 
samazinot telpu platību. Tehnoloģiskajās un tehniskajās zonās ir 
pieļaujams atklāts novietojums - pie griestu un sienu konstrukcijām, 
veicot attiecīgus konstrukciju, stiprinājumu noturības aprēķinus. 

Visiem būvmateriāliem, būvizstrādājumiem un iekārtām, kuri 
saskaņā ar projektu tiek iebūvēti objektā, jābūt ar atbilstības 
deklarācijām vai attiecīgiem citiem būvizstrādājumu atbilstību 
apliecinošiem, dokumentiem. 

Visām Būvprojektā paredzētajām krāsām ir jābūt tonētām atbilstoši 
NCS vai RAL sistēmām. Krāsu toņus, fasāžu krāsojumu risinājumus 
iesaka Projektētājs, tos rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju. 
Rūpnieciski krāsotiem izstrādājumiem, piemēram: durvīm, metāla 
konstrukcijām, sildķermeņiem un citām iekārtām krāsas tonis ir 
jānorāda specifikācijā, vai atsevišķās krāsu pasēs. Fasāžu apdarei 
projektam pievienojamas fasāžu krāsu pases. 

2.3.2 

Būvprojekta 
ģenerālplāns uz 
aktuāla 
topogrāfiskā 
plāna; savietotais 
projektēto 
inženiertīklu plāns 
uz aktuāla 
topogrāfiskā plāna 

Inženiertīkli mērogā 1:250: 

• ūdensapgāde un kanalizācija (UKT), t.sk., ugunsdzēsības 
ūdensapgāde; 

• siltumapgāde vai gāzes apgāde (SAT vai GAT); 

• elektroapgāde, t.sk., teritorijas apgaismojums (EST); 

• lietus ūdens kanalizācija (LKT); 

• elektroniskie sakaru tīkli (EST); 

Nepieciešams paredzēt datu un tīklu pieslēgumus Iekšlietu 
ministrijas datu pārraides tīklam (pieslēguma nepieciešamību 
precizēt MBP izstrādes laikā).  
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2.3.3 
Teritorijas sadaļa 
(TS) 

TS izstrādājama mērogā 1:200 un satur sekojošu informāciju: 

• vispārīgie rādītāji un situācijas plāns; 

• labiekārtojuma plāns; 

• teritorijas vertikālais plānojums; 

• iesegumu plāns ar to škērsprofilu konstrukcijām un 
apjomiem; 

• gājēju kustības un satiksmes organizācijas plāns; 

• - būvasu nospraušanas plāns koordinātu sistēmā; 

• zemes darbu kartogrammas; 

• apstādījumu plāns ar atšifrētām augu sugām, stādu lielumu, 
daudzumu un kopšanas norādījumiem; 

• teritorijas apgaismojuma risinājums, ievērtējot  iepriekš 
izstrādātos poligona būvprojekta risinājumus; 

• mazās arhitektūras formas (velo novietnes, labiekārtojuma 
elementi, teritorijas norādes, karogu masti, reklāmas 
pilons); 

• nožogojuma risinājumi, ievērtējot iepriekš izstrādātos 
poligona būvprojekta risinājumus; 

• elementu detalizācija un specifikācijas. 

2.3.4 
Arhitektūras 
risinājumi 

Arhitektūras risinājumu sadaļa (AR) izstrādājama mērogā 1:100 
un satur sekojošu informāciju: 

• vispārīgie rādītāji un situācijas plāns; 

• ēku jumta un stāvu plāni ar telpu izmēriem un sadalījumu 
telpu grupās, norādot norobežojošo konstrukciju 
risinājumus; 

• ēkas fasādes ar būtisko elementu augstuma atzīmēm, 
tonālo risinājumu  ar fasāžu krāsu pasi, norādēm par 
fasādes apdares būvizstrādājumiem un konstruktīvām 
detaļām, tehnisko iekārtu un atvērumu izvietojumu, un 
fasāžu izgaismojumu; 

• fasāžu risinājumos iekļaut mācību iestādes nosaukumu 
(logo) uz fasādes plaknēm; 

• raksturīgie griezumi ar galveno būvelementu augstuma 
atzīmēm, augstumu izmēriem no grīdas līdz griestiem, 
norādot  starpstāvu pārsegumu konstrukciju un 
norobežojošo konstrukciju risinājumus. 

Arhitektūras daļā jāiekļauj informācija par tādu paraugu un maketu 
izgatavošanu, kas jāveic būvuzņēmējam būvdarbu laikā, – tajā 
skaitā šīs prasības jāievērtē ekonomikas daļā. 

Arhitektūras detalizēto risinājumu sadaļa izstrādājama M1:15-
1:10 un satur sekojošu informāciju: 

• Arhitektūras risinājumu sadaļas vispārīgie rādītāji; 

• galveno ēkas detaļu mezglu risinājumi (cokola pieslēgumi, 
ailu mezgli, parapeta mezgli, logu, durvju un vitrīnu mezgli, 
fasādes detaļas); 

• starpsienu un griestu savienojumu mezgli; 

• fasāžu sistēmu notinumi; 

• iestādes nosaukuma (logo) fasādes detaļrisinājumi. 
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Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums (IS 
daļa) un to detaļzīmējumi, satur sekojošu informāciju: 

• Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums 
daļas vispārīgie rādītāji; 

• sienu, pārsegumu un jumta konstruktīvo (tipu) slāņu 
specifikācijas, norādot tehniskās prasības, tai skaitā 
apdares kvalitātes prasības, siltumtehniskos, skaņu 
izolējošos un ugunsdrošības parametrus, M1:10, M1:5; 

• ēkas būvelementu - logu, durvju, vārtu, vitrīnu, lūku 
specifikācijas (norādot tehniskās prasības, tai skaitā, 
siltumtehniskos, skaņu izolējošos un ugunsdrošības 
parametrus),  to apdare, furnitūra un to detaļzīmējumi, 
M1:50 – 1:10; 

•  - citu ēkas būvelementu - kāpnes, kāpņu margas, pandusi, 
ārējās žalūzijas,  u.c., detaļzīmējumi  un to specifikācijas M 
1:50 – 1:1;  

• demontējamo konstrukciju apjomi; 

• iekšējo apdares darbu apjomi; 

• ārējo apdares darbu apjomi; 

• jaunbūvējamo konstrukciju apjomi; 

• sanitārtehnisko iekārtu (sanmezglu aprīkojuma) 
specifikācija; 

• arhitektūras elementu specifikācija un apjomi. 

Tehnisko iekārtu izvietojums un to specifikācijas satur sekojošu 
informāciju: 

• Tehnisko iekārtu izvietojums un to specifikācijas daļas 
vispārīgie rādītāji;  

• iekārtu (liftu, pacēlāju, u.c.) specifikācijas, norādot kvalitātes 
prasības un tehniskos parametrus. 

2.3.5 Būvkonstrukcijas 

Būvkonstrukcijas izstrādājamas mērogā 1:100 – 1:10 un satur 
sekojošu informāciju: 

• Būvkonstrukcijas daļas vispārīgie rādītāji (projekta lapu 
saraksts, skaidrojošais apraksts, kopējie materiālu apjomi); 

• konstrukciju būtiskāko slodžu uzņemšanas mezglu 
detalizācija; 

• būvkonstrukciju aprēķinu detalizēts pārskats, kurā 
norādītas visas slodzes, slodžu shēma un kopējais aprēķina 
modelis; 

• grafiskā daļa, kas ietver konstrukciju plānus, griezumus, 
izklājumus un mezglus; 

• pamatu rasējumi (pamatu plāns, griezumi, specifikācijas, 
apjomu tabulas atbilstoši inženierģeoloģiskai izpētei); 

• projektējamo sienu un kolonnu plāni ar kolonnu un nesošo 
sienu novietojumu un to marķējumu; 

• nesošo sienu notinumi (ģeometrijas un stiegrojuma 
rasējumi, betona un stiegrojuma apjomu tabulas (vai mūra 
darbu apjomi));  

• pārsegumu rasējumi (pārsegumu plāni ar 
nepieciešamajiem elementu griezumiem, apjomu tabulas. 
Ja projektā paredzētas termobarjeras, tad specificēti 
standarta izstrādājumi un to apjoms vai arī izstrādāti 
rasējumi izgatavojamām barjerām); 
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• ēkas griezumi; 

• metāla konstrukciju rasējumi (rasējumi ar nomarķētiem 
elementu šķērsgriezumiem, uzrādītiem principiāliem 
elementu pieslēgumu mezgliem (sagatavota informācija 
tādā apjomā, lai varētu veikt elementu detalizāciju MKD)); 

• Dzelzsbetona stiegrojuma rasējumi (rasējumus izstrādāt 
sekojošā apjomā – (1) izstrādāti elementu pieslēgumu 
mezgli, kuros aprakstīti stiegrojuma izvietošanas principi; 
(2) stiegrojuma rasējumos atrisināti principi darba šuvju 
izveidei;(3) stiegrojuma rasējumos nav ietvertas darba 
šuves – būvnieka kompetence; Būvniekam izstrādājot 
detalizāciju jāatspoguļo informācija par darba šuvēm un 
stiegrojuma izvietojumu darba šuvju zonā. Šie risinājumi 
saskaņojami ar būvkonstrukcijas daļas autoru; 

• Vides aizsardzības pasākumi; 

• Būvizstrādājumu specifikācijas.  

2.3.6 

Iekšējie 
inženiertīkli ar 
galvenajiem darbu 
apjomiem 

Iekšējie inženiertīkli izstrādājami mērogā 1:100 – 1:50, satur 
sekojošas sadaļas: 

• ūdensapgāde (t.sk. ugunsdzēsības ūdensvads),  
kanalizācija un lietus kanalizācija (ŪK),  

• ventilācija un klimata kontroles sistēma (AVK-V, AVK-K), 

• siltummehānika un apkure (SM, AVK-A), 

• elektroapgāde un apgaismojums (EL), 

• elektronisko sakaru sistēmas (ESS-TK, ESS-AS, ESS-VN, 
ESS-PK, ESS-CI), 

• ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas 
sistēma (UATS); 

• vadības un automatizācijas sistēma (VAS). 

Visas sadaļas izstrādātas Būvprojekta stadijā, iekļaujot: 

• Skaidrojošs apraksts, 

• Vispārīgo rādītāju lapa, patēriņu aprēķini, pieslēgumu 
shēmas, slodzes, 

• Ēkas iekšējo tīklu stāvu plāni un griezumi, 

• Aksonometriskās shēmas un mezgli, 

• Būvizstrādājumu specifikācijas, 

• Vides aizsardzības pasākumi, 

• Iekārtu vizuālie pielikumi. 

Nepieciešams paredzēt sprinkleru sistēmu tās darbības 
demonstrēšanai mācību telpās/ stendā. 

Nepieciešams izstrādāt savietoto iekšējo inženiertīklu shēmas. 

2.3.7 Ārējie inženiertīkli   

Jaunu ārējo tīklu, teritorijā esošo tīklu pārvietošanas, 
demontāžas projekts izstrādājams no TN norādītās piegādes 
pieslēguma vietas līdz  ievadam ēkā un tuvākajā apkārtējā teritorijā 
(līdz 10m). Ja projektēšanas  darbi nepieciešami lielākā attālumā 
no zemesgabalu robežas, tad par projektēšanas nosacījumiem 
papildus jāvienojas ar Pasūtītāju. 

Inženiertīkli izstrādājami mērogā 1:250, satur vismaz sekojošu 
informāciju: 

• ūdensapgāde un kanalizācija (UKT); 
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• siltumapgāde (SAT) vai gāzes apgāde (GAT); 

• elektroapgāde, t.sk. teritorijas apgaismojums (ELT), 

• lietus ūdens kanalizācija (LKT), 

• elektroniskie sakaru tīkli (EST), 

Visas sadaļas izstrādājamas Būvprojekta stadijā un ietver šādu 
informāciju: 

• skaidrojošais  apraksts; 

• vispārīgo rādītāju lapa; 

• ārējo tīklu genplāni; 

• garenprofili, škērsprofili un citu tīklu krustojuma mezgli; 

• materiālu specifikācijas; 

• iekārtu vizuālie pielikumi. 

2.3.8 
Darbu 
organizēšanas 
projekts (DOP) 

DOP izstrādājams mērogā 1:250, satur sekojošu informāciju:   

• DOP apraksts par darbu secību, etapiem un izmantojamām 
tehnoloģijām, 

• būvlaukuma iekārtošanas shēmas, sadalot pa būvdarbu 
etapiem, paredzot iespēju robežās izmantot brīvo 
gruntsgabala daļu, kā arī brīvo Krustpils 10 gruntsgabala 
daļu; 

• Darbu veikšanas secības apraksts, kas  būs jāņem vērā 
būvuzņēmējam plānojot darbus un izstrādājot DVP. 

2.3.9 
Interjera projekts 
(IN) 

Vēlams interjera projektu sadalīt divās daļās:  

• 1.daļa – stacionārie interjera risinājumi;  

• 2.daļa – mobilie interjera elementi. 

Interjera daļas sastāvs: 

• griestu (tai skaitā, norādot gaismekļus un to izvietojumu) un 
grīdu plāni, un sienu notinumi, (t.sk. norādot flīžu notinumus 
un santehnikas izvietojumu), ar uzdevumu apkures, 
vēdināšanas, dzesēšanas, santehnikas, elektroapgādes un 
vājstrāvas inženierrisinājumu sadaļu izstrādātājiem; 

• apdares materiālu apraksti ar uzdevumu arhitektūras daļas 
un specifikāciju izstrādātājam; 

• mēbeļu projekts ar standarta un iebūvētām mēbelēm; 

• citi telpu aprīkojuma elementi un to specifikācijas; 

• apdares materiālu izmaksu apkopojums un saskaņošana ar 
Pasūtītāju; 

• vizualizācijas raksturīgām vietām. 

Mēbelēm, to veidiem un izvietojumam, aprīkojumam, apgaismes 
ķermeņiem, aizkaru/žalūziju dizainiem, nepieciešama specifikācija, 
apraksti un attēli. 

Interjera projekta apjomu tabulu detalizācijai jābūt nepārprotamai 
un saprotamai, lai tajā būtu norādītas minimālās prasības visiem 
materiāliem, to apdarei, apjomos jābūt visam sīkajam inventāram, 
kā arī karoga turētājiem, numuru zīmēm, kabinetu nosaukumiem, 
stāvu plāniem, evakuācijas shēmām, ugunsdzēšamajiem 
aparātiem, ģērbtuvju un sanmezglu aprīkojumam, u.c. 
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2.3.10 
Virtuves 
tehnoloģija 

Ēdnīcas tehnoloģijas daļa iekļauj sekojošu informāciju: 

iekārtu izvietojuma plānu, to specifikāciju un iekārtu pieslēgumu 
uzdevumu saistītajām inženierdaļām. 

2.3.11 

Ēkas 
energoefektivitāte
s novērtējums 
aprēķinātajai 
energoefektivitātei 

Tiek izstrādāts saskaņā ar: 

• Ēku energoefektivitātes likumu; 

• LBN 002-19 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika"; 

• MK noteikumi nr. 222 (08.04.2021.) “Ēku 
energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku 
energosertifikācijas noteikumi”. 

2.3.12 
Būvdarbu apjomi 
un izmaksu 
aprēķins (tāme) 

Saskaņā ar LBN 501-17  "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" 
izstrādāta teorētiskā tāme un darbu apjomu saraksts.  

No publisko tiesību juridiskās personas, Eiropas Savienības politiku 
instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem 
finansētajām otrās un trešās grupas ēkām papildus būvprojektā 
ietver ekonomikas daļu: 

• iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums; 

• būvdarbu apjoms;  
• izmaksu aprēķins (tāme). 

2.3.13 

Būvprojekta 
vadīšana, 
administrēšana un 
skaņošana 

Nepieciešams organizēt, vadīt un protokolēt (t.sk., obligāti 
piesaistot būvprojekta vadītāju un katras būvprojekta daļas vai 
sadaļas vadītāju) kopīgās sanāksmēs.  

Katras daļas izstrādātājs, veicot Darbus, sagatavo un regulāri 
aktualizē savus uzdevumus citu daļu izstrādātājiem, kā arī savu 
Darbu izpildē ņem vērā citu sadaļu izstrādātāju uzdevumus. 
Uzdevumu apmaiņas un aktualizēšanas koordināciju veic 
Būvprojekta vadītājs un arī pārbauda sadaļu savietojamību. 

Būvprojekta izstrādes laikā jāsniedz Pasūtītājam nepieciešamās 
konsultācijas, lai tas varētu operatīvi pieņemt lēmumus par 
nepieciešamajām izmaiņām Būvprojektā paredzētajos risinājumos. 

Sabiedrības un Pasūtītāja informēšanas materiālu izstrāde, tai 
skaitā, prezentācijas, būvtāfeles datu sagataves. 

Pirms Būvprojekta galīgās saskaņošanas ar Pasūtītāju savstarpējie 
skaņojumi jāfiksē attiecīgā dokumentā. 

2.3.14 
Būvprojekta 
ekspertīze 

Atbilstoši MK noteikumiem nr.500 “Vispārīgie noteikumi” trešās 
grupas būves būvprojekta noteiktas daļas un risinājumi jāsagatavo 
iesniegšanai uz būvprojekta ekspertīzi.  

Nepieciešamības gadījumā Būvprojekts koriģējams atbilstoši ar 
ekspertīzes piezīmēm. 

Projektētājs būvprojektam pievieno protokolu par ekspertīzes 
piezīmēs minēto nepilnību novēršanu un, ja nepieciešams, ar 
Pasūtītāju saskaņotās atkāpes vai risinājumus. 

Ekspertīzi ierosina Pasūtītājs, un to veic par Pasūtītāja līdzekļiem. 

2.3.15 
Būvprojekta 
komplektēšana, 
pavairošana 

Izstrādāto būvprojektu Pasūtītājam nokomplektē atbilstoši LBN 
202-18 "Būvprojekta saturs un noformēšana" un iesniedz šādā 
noformējumā:  
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• vienu CD vai DVD diskā, kas sastādīti Microsoft Word 
(*.doc), Microsoft Excel (*.xls) un AutoCAD (*.dwg) vai 
analoģiskas savstarpēji savietojamas programmas vidē 
(tāmes utt. Word un Excel, bet rasējumi dwg)  

• 1 (vienu) CD vai DVD diskā, kas sastādīti PDF (*.pdf) 
formātā (bez tāmēm),  

• 3 (trīs) Projekta dokumentācijas pilnus papīra komplektus. 

Pēc Būvprojekta saskaņošanas ar pasūtītāju Būvprojektu 
saskaņošanai un atzīmes par izpildītiem projektēšanas 
nosacījumiem saņemšanai, iesniedz elektroniski bis.gov.lv sistēmā, 
ja saskaņotais pasūtītāja eksemplārs atšķiras no saskaņošanai 
iesniegtā, atkārtoti iesniedz aktuālo būvprojektu tādā pašā 
noformējumā. 

3. Būvprojekta risinājumi 

Nr. Būvprojekta daļa Risinājumu apraksts 

3.1 Arhitektūras daļa 

Koledžas jaunbūve, Jāņavārtu iela 20: 

Dati par koledžas jaunbūves ēkas lietotājiem: 

• Maksimālais studējošo skaits – 200 cilvēki; 

• Mācībspēki – 66 cilvēki; 

• Administratīvie darbinieki – 24. 

• Veicot mācību telpas gabarītu un citu inženiersistēmu 
aprēķinu izmantot pieņēmumu, ka apmācāmo grupa sastāv 
no 25 studentiem grupā; 

• Grupu skaits – līdz 10 grupām. 

• Akustiskā komforta klase - C. 

Jaunbūves ēkas aptuvenā kopējā platība – 4000-4500 m 2. 

Objekta telpu platības ir orientējošas un BP izstrādes laikā tās var 
tikt precizētas.  

Koledžas jaunbūves telpu programma: 

Apmācības telpu bloks 

2.stāvā paredzēt: 

• trīs auditorijas 25 klausītājiem katrā (min 60 – 80 m2). Visām 
auditorijām grīdas horizontālas, nav nepieciešama 
amfiteātra vai pakāpienveida lekciju zāles princips; 

• laboratorija (90m2) ar tajā integrētu sprinkleru darbības 
demonstrācijas telpu (stendu), laboratorijas vadītāja 
kabinets un laboratorijas vadītāja asistenta kabinets. 
Laboratorija aprīkojama ar slēgtu nosūces skapi, telpai 
nepieciešams ūdensvada un kanalizācijas pieslēgums, 
detalizēti laboratorijas aprīkojums precizējams 
projektēšanas gaitā; 

• laboratorijas palīgtelpa - 10m2; 

• vieslektora kabinets - 12 m 2; 
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3.stāvā paredzēt:  

• trīs datoru auditorijas 25 klausītājiem katrā (min. auditorijas 
izmērs - 75 m2) – 3 x 75 m2 ; 

• viena datoru auditoriju 12 klausītājiem (min 40 m2); 

• serveru telpu, platība precizējama projektēšanas laikā 
atbilstoši tehniskā aprīkojuma apjomam; 

• divus kabinetus informācijas centra darbiniekiem (4 
darbinieki) - 2 x (12-15) m2; 

• bibliotēku ar lasītavu  - 30+70 m 2;  

• mazo sēžu zāli 15 cilvēkiem. 

4.stāvā paredzēt:  

• Konferenču zāli 150 cilvēkiem – (min 190 m2), ar iespēju to 
transformēt trijās auditorijās,  vienu tulkotāja kabīni un tai 
nepieciešamo aprīkojumu. Konferenču zāli aprīkot ar 
lieljaudas projektoru(-iem) un motorizētu aizmugurējās un 
priekšējās projekcijas ēkrānu (-iem).Telpu transformācijas 
gadījumā katrā auditorijā jābūt vismaz vienam projekcijas  
aparātam un ekrānam. 

“Siltās zonas” bloks 

Tā saucas telpu grupa ēkā, kurā apmācāmie sagatavojas, uzturas 
un pārvietojas pirms un pēc apmācībām poligonā, tai ir cits – 
zemāks - tīrības līmenis, jo pēc praktiskām nodarbībām speciālais 
ekipējums ir smērējošs. 

• 3 caurstaigājamas ģērbtuves; 

Katrai ģērbtuvei ir ieeja no koledžas “tīro” telpu puses (“aukstās 
zonas”) un otra - ieeja/izeja uz telpu/gaiteni iziešanai uz poligonu 
(“karsto zonu”). Katrai ģērbtuvei paredzēt dušas un tualetes.  

Katrā ģērbtuvē ir individuāli (personalizēti) ventilējami skapīši – 
slīpas augšējās plaknes antresoliem un sēdvietas pie tiem 
(paredzēt skapīša izmērus individuāla aizsargtērpa, ķiveres, apavu 
izvietošanai): 

- 1. ģērbtuve – 15 pasniedzējiem un vieslektoriem; 
- 2. ģērbtuve  - 25 studējošiem (sievietēm); 
- 3. ģērbtuve – 175 studējošiem (vīriešiem). 

Skapīši ir aprīkoti ar slēdzeni. 

• aizsargtērpu mazgāšanas telpa – 20 m2;  

Mazgāšanas telpu aprīkot ar: 

- 5 (pieciem) brīvstāvošiem veļas automātiem 
(60/60/90cm) ar žāvēšanas funkciju, 12 kg; 

- nerūsējoša tērauda vannām/silēm, 
- parastām tērauda izlietnēm/mazgāšanas galdiem, 

jaucējkrāniem ar šļūteņveida galvām vai rokas dušām, 
trapiem grīdā, utt.; 

- aprīkojums detalizēti precizējams projektēšanas gaitā.  

• žāvēšanas telpa - 20 m2; 
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Vaļēja tipa žāvētava, kurā izvietotas pakaramo konstrukcijas 
drēbju un apavu žāvēšanai ar atbilstošu slodzi nesošiem 
stieņiem/statīviem un nerūsējoša tērauda plauktiem. 
Nepieciešams izveidot trapi grīdā, utt.. Aprīkojums detalizēti 
precizējams projektēšanas gaitā.  

• noliktava rezerves tērpu un cita inventāra uzglabāšanai - 
10 m2 

Administrācijas bloks 

Administrācijas bloks jāizvieto atdalīti no apmācības telpām, t.i., citā 
stāvā, piemēram, ēkas pēdējā stāvā (4.,5.stāvs): 

• direktora kabinets – 25 m2; ar ieeju tajā caur lietvedes 
kabinetu,  ar skatu uz Jāņavārtu ielu un sanitāro mezglu un 
palīgtelpu; 

• lietvedes kabinets - 12-15m2; 

• direktora kabineta sanitārais mezgls un palīgtelpa – 6m2; 

• divi direktora vietnieka kabineti – 2 x 25 m2;  izvietojot 
blakus direktora kabinetam; viens – ar skatu uz Jāņavārtu 
ielu, otrs – ar skatu uz poligonu; 

• seši kabineti ar vienu darba vietu – 6 x 10 m2; 

• deviņi kabineti ar divām darba vietām – 9 x (12-15) m2; 

• virtuve – 10-12 m2; (ar letes max garumu 2,4 m); 

• relaksācijas telpa -15 m2; ar durvīm savienota ar virtuvi; 

• arhīva telpa – 10 m2. 

Sporta bloks 

• Universāla zāle – 18x36 m; 

• Svaru zāle ar spoguļu sienu – 100 m2; Svaru zāle 
funkcionāli savienota ar sporta zāli.  

• Sporta inventāra noliktava -  30-40 m2. 

• Trīs sporta ģērbtuves - 2 gab. 25 cilvēkiem katrā un 1 gab 
15 cilvēkiem. Katrai ģērbtuvei dušas un tualetes.  

Ēdināšanas bloks 

• Ēdnīca ar virtuvi – 160 -190m2, t.sk., virtuves personāla 
ģērbtuve un tualete.  

• Tehnoloģijas izstrādei un pārējiem apjoma aprēķiniem 
ēdināšanas pamatprincips un apmērs: 30 min. starpbrīdis x 
2 reizes. 

Koplietošanas telpas 

• Pie galvenās ieejas drošības dežuranta postenis, 
apsardzes telpa un inženiersistēmu kontroles un vadības 
telpa. Platība precizējama projektēšanas gaitā atbilstoši 
funkcionāliem risinājumiem un tehnoloģisko iekārtu 
apjomam. 

• Apmeklētāju (studējošo) sezonas virsdrēbju garderobe ar 
150 pakaramajiem; 

• Viesu garderobe - 50m2  
Vaļēja tipa ar numuriņiem un norobežojošo leti; vienā zonā 
pie kopējās garderobes.  

• Katrā stāvā paredzēt atpūtas koplietošanas telpu. 
Vestibilu ar atpūtas grupām un galdiņiem, studējošo 
saturīgajam brīvajam laikam un aktivitātēm. Vestibilam 
vēlams logs ar skatu uz mācību poligona pusi, precizējot ar 
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pasūtītāju, vestibilos paredzēt interneta pieslēguma vietas 
datortehnikas pieslēgšanai; 

• Vides pieejamības nodrošināšanai paredzēt liftus un 
pacēlājus līmeņu starpības vietās; 

• Dalītas sieviešu un vīriešu tualetes katrā stāvā; 

• Speciāli aprīkotas tualetes – 1.stāvā un konferenču zāles 
stāvā, nodrošinot vides pieejamības prasības. 

Tehniskās telpas un palīgtelpas 

• Siltummezgls; 

• Elektroapgādes telpa; 

• Vājstrāvu tehniskā telpa; 

• Ventkameras (sporta blokam, mācību blokam, virtuvei); 

• Apsardzes telpa ar vienu/divām darba vietām un visu ēkas 
signālpulšu izvietojumu; 

• Apkopes inventāra telpa (uzkopšanas līdzekļu glabāšanas 
telpas) ar ūdens  un kanalizācijas pieslēgumu, zemo 
mazgātni -  vismaz katrā otrajā stāvā, sporta blokā un 
“siltās zonas” blokā – 6 m 2; 

• Paredzēt vienu apkopes personāla atpūtas – garderobes 
telpu; 

• Sētnieka inventāra telpa; 

• Mājas meistara darbnīca vai saimniecības pārziņa darba 
telpa – 25m2;   

• Saimniecības noliktava – 20 m 2;  

• Ēkas jumta daļu pie izejas uz jumtu (no administrācijas 
bloka) – 15-20 m2 paredzēt kā jumta terasi, kuru iekārtot kā 
personāla smēķētavas zonu. Pārējo jumtu platību izmantot 
saules kolektoru un/vai saules bateriju izvietošanai – šī 
pozīcija precizējama BP izstrādes laikā. 

• Teritorijā izvietojams dīzeļģenerators, kas nepieciešams 
jaunbūvei. 

Funkcionālās saites 

• Administrācijas bloku nodalīt no mācību bloka; 

• Paredzēt papildus ieejas tehniskajam personālam no 
ārtelpas (sētnieks, virtuves darbinieki., u.c.); 

• Ēkai ir tieša izeja uz mācību poligonu. 

• Perspektīvā iekštelpu risinājumā un teritorijas plānojumā 
paredzēt vietu (aila fasādē, balsti, ESS, EL komunikāciju 
pievadi, utt.) siltumizolētam un apkurināmam  galerijas 
savienojumam (2. vai 3. stāva līmenī – t.i., vismaz 5m 
augstumā virs zemes atzīmes) ar esošo depo ēku, kas 
nākotnē darbosies kā koledžas ugunsdzēsības depo ar 
studentu dienesta viesnīcas telpu grupu. 

• BP 2.kārtā paredzēt abu ēku savienojošas galerijas izbūvi. 

Telpu orientācija pret debespusēm 

Atbilstoši normatīviem nodrošināt mācību telpu logu pareizu 
orientāciju pret debespusēm, kā arī aizsargāt telpas pret 
pārkaršanu un nodrošināt iespēju telpas aptumšot. 

Fasādes 

Izstrādāt fasāžu apdares un krāsu risinājumus, norādot pielietojamo 
materiālu tehniskos parametrus un to apjomus. Fasādes 
materiāliem jābūt viegli kopjamiem, ar vienkāršu konstruktīvo 
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risinājumu. 

Ja Dienvidu fasādes daļā ir paredzēta stikla fasāde vai lielizmēra 
logi, tad izvērtēt proporcionālo lietderību starp logailu izmēriem un 
kopējiem siltumtehniskajiem enerģijas patēriņa parametriem, kas 
būs nepieciešami ēkas apkures un dzesēšanas sistēmām. 
Nepieciešams paredzēt ekonomiskus, efektīvus, ilgmūžīgus un 
viegli kopjamus fasāžu un būvapjomu risinājumus pretsaules 
aizsardzībai. 

Tikai ārkārtas gadījuma var izskatīt iespēju atsevišķu telpu grupas 
izvietot  cokolstāvā vai pagrabā (t.i., vairāk nekā par pusi no stāva 
augstuma iedziļināt zem esošā zemes līmeņa). 

Izvērtēt iespēju daļu no ēkas izvietot uz kolonnām, lai iegūtajā 
brīvajā ārtelpā izvietotu nepieciešamās autostāvvietas.   

Pārbūvējamā koledžas ugunsdzēsības depo ēka, 
Krustpils iela 10: 

Dati par pārbūvējamo koledžas ugunsdzēsības depo ēku 
(Krustpils iela 10)  un tās lietotājiem: 

• Maksimālais lietotāju skaits –  līdz 100 cilvēkiem (t.sk. 
dienesta viesnīcas guļvietu skaits – 60, dežūrmaiņā 
vienlaicīgi esošo cilvēku skaits – 12); 

• Akustiskā komforta klase – C; 

• Esošās ēkas kopējā platība – 3391.8 m 2; 

• Objekta telpu platības ir orientējošas un BP izstrādes laikā 
tās var tikt precizētas.  

Pārbūvējamās ēkas (Krustpils iela 10) telpu programma: 

Visu esošo ārējo rampu, platformu, ārējo kāpņu atjaunošana vai 
pārbūve, atbilstoši ēkas tehniskās apsekošanas atzinumam, 
pārbūves arhitektoniski funkcionālajam risinājumam, kā arī  
atbilstoši vides pieejamības prasībām. 

Dienesta viesnīcas bloks 

Dienesta viesnīcas pamatprincips: atsevišķas dzīvojamās istabas 
(vienā istabā/numurā – 2 gultasvietas). Koplietošanas dušas 
(vannas) un tualetes – dalīti vīriešiem un sievietēm. Koplietošanas 
virtuve un ēdamistaba. Koplietošanas mācību un atpūtas telpa. 
Sadzīves telpu platības aprēķinot uz 60 gultasvietu skaitu. 
Personīgā apģērba mazgātavas telpa ar veļas mašīnām viesnīcas 
lietotājiem. 

• Dienesta viesnīcas istabiņas; 

• Tīrās gultasveļas noliktava; 

• Netīrās gultasveļas noliktava; 

• Apkopes inventāra telpa; 

• Viesnīcas administrācijas kabinets – 12 m2; 

• Viesnīcas inventāra uzglabāšanas telpa; 

• Tehniskās inženiersistēmu palīgtelpas viesnīcas 
vajadzībām. 
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Dienesta viesnīcu izvietot 3.stāvā un daļēji 2.stāva ziemeļaustrumu 
daļā.  

Depo dežūrmaiņas un praksē esošo kadetu telpu bloks 

Izvietot 2.stāvā, atdalīti no dienesta viesnīcas: 

• 2 kabineti ar vienu darba vietu katrā; 

• 5 guļamtelpas ar vienu gultasvietu; 

• 3 guļamtelpas ar divām gultasvietām; 

• atpūtas telpa 12 cilvēkiem, kas savienota ar dežūrmaiņas 
virtuvi; 

• Tualetes/ dušas; 

• Mācību auditorija – 50-60 m2; Auditorijas aprīkojums 
analogs UCAK  auditoriju aprīkojumam. 

Ugunsdzēsības depo 

1.stāvā paredzēt: 

• Galvenās ieejas foajē ar dežuranta posteni un tualeti; 

• Starp foajē un garāžu esošās telpas apvienot vienā un tajā 
paredzēt aizsarglīdzekļu apkopes tehniķa kabinetu/mazo 
remonta zonu; 

• Esošo ēdnīcas telpu ar palīgtelpām izveidot par 
aizsarglīdzekļu uzglabāšanas, apkopes un remonta 
telpām, kompresora telpu, tehniskā aprīkojuma remonta 
zonu, aprīkojuma mazgāšanas, tīrīšanas zonu. Visām 
telpām, izņemot tehniķa telpu, apdarē paredzēt ūdens 
izturīgu apdari ar ūdens novadīšanas iespēju un izeju uz 
poligonu. Virs izejas uz poligonu ierīkot nojumi visas 
esošās platformas platībā; 

• Depo boksos un tā palīgtelpās kosmētiskais remonts, bez 
izmaiņām plānojumā, kā arī inženiertīklu pārbūves 
gadījumā to pielāgošana depo bloka ventilācijas, dūmgāzu 
nosūces sistēmu un citu tehnoloģisko iekārtu vajadzībām; 

• Izveidot izejas durvis no depo telpām uz poligona 
glābšanas mācību torni. 

Pagrabā paredzēt: 

• Paredzēt dežūrmaiņas garderobi, kā jaunbūvējamās 
koledžas ēkas “siltās zonas” blokā, - 24 cilvēkiem ar 
dušām, tualeti un saunu, kuru vienlaicīgi izmantos 12 
cilvēki; 

Esošo kravas lifta bloku pārbūvēt par pasažieru liftu; 

Paredzēt dīzeļģeneratoru ar automātisko vadību visu depo telpu 
elektroenerģijas apgādei, kā arī visas ēkas, tās sistēmu un 
aprīkojuma darbībai, kas saistītas ar ugunsdrošības risinājumiem 
un datu iekārtu darbības nodrošināšanu. 

Nepieciešamības gadījumā izvērtēt iespēju veidot jaunas logailes 
fasādē pret poligonu, ievērtējot normatīvos ugunsdrošības 
attālumus. 

Paredzēt: 

• jumta siltumizolācijas un hidroizilācijas, ārsienu siltinājuma 
un apdares sistēmas kompleksa, starpstāvu pārsegumu  
un starpsienu skaņas izolācijas izveidi;  
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• logu/fasāžu sistēmu un ārdurvju nomaiņu,  

• racionālas rekuperācijas un apkures sistēmas, esošo  
inženiersistēmu kompleksa pārbūvi vai jaunu sistēmu 
izbūvi; 

• ēkas energoefektivitātes parametru uzlabošanu, 
nodrošinot ekonomisku ēkas ekspluatāciju un atbilstību 
spēkā esošiem normatīviem, kā arī racionālu, mūsdienīgu 
tehnoloģisko sasniegumu izmantošanu. 

Visām ēkām: 

Vides pieejamības prasību izpilde iekštelpās, tai skaitā, sliekšņi, 
durvis, kontrastējošie apzīmējumi, marķējumi, lifti, pacēlāji, u.c.. 
Ārtelpās, atbilstoši normatīviem un saskaņā ar vienotā dizaina 
principiem; sanitārtehnisko telpu ierīkošana cilvēkiem ar funkciju 
traucējumiem. 

 3.2 Teritorijas daļa 

Koledžas jaunbūve, Jāņavārtu iela 20: 

Obligāti respektējami visi Poligona būvprojekta teritorijas 
funkcionālie risinājumi. Jaunbūve izvietojama zemesgabala 
Jāņavārtu ielā 20 ziemeļu daļā, kas netiek izmantota poligona 
vajadzībām un kur iespējams izvietot jaunbūvi, veicot esošās 
noliktavas demontāžu, esošo virszemes un pazemes tīklu 
pārvietošanu un/vai demontāžu. 

Iebrauktuve un galvenā ieeja veidojama no Jāņavārtu ielas. 
(Papildus piekļuve no Krustpils ielas 10 caur poligona vārtiem) 
Gājēju ietve no Krustpils ielas līdz objektam. 

Teritorijā nepieciešams: 

• zemesgabala robežās nodrošināt autonovietni normatīvos 
noteikto vismaz minimālo autostāvvietu skaitu 
apmeklētājiem un lietotājiem. Teritorijā jānodrošina dalītas 
autostāvvietas apmeklētājiem, studējošiem un personālam. 
Vēlamais autostāvvietu skaits personālam – 30. 
Personāla, piegādes un apkalpes transporta piekļuvi var 
risināt no Krustpils ielas 10 zemesgabala caur esošiem 
vārtiem uz poligonu.  

• atbilstoši normatīviem autostāvvietā paredzēt 
autostāvvietas cilvēkiem ar kustību traucējumiem, kā arī 
rezervēt vietu operatīvajam transportam; 

• atbilstoši normatīviem un apbūves noteikumiem izveidot 
velonovietne ar nojumi (vai citādi slēgtu, drošu velo 
novietojumi) atbilstoši ēkas lietotāju skaitam; 

• izveidot saimniecības zona ar segtu vai iebūvētu sadzīves 
atkritumu dalītu savākšanas punktu; 

• izveidot reprezentatīvu galvenās ieejas zonu ar 3 karogu 
mastu izvietojumu un attiecīgiem labiekārtojuma 
elementiem (informatīvām norādēm pie Krustpils ielas, 
reklāmas pilonu), apstādījumiem; 
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• saglabāt iepriekš Poligona būvprojektā izstrādāto teritorijas 
norobežojuma risinājumu, izveidojot tajā vārtus un gājēju 
vārtiņus, teritoriju paredzēt drošu no nesankcionētas 
lietošanas; 

• nodrošināt piekļuvi glābšanas dienesta autotransportam pie 
jaunā būvapjoma vismaz pie 3 fasādēm; 

• nodrošināt ērta kravu, t.sk., pārtikas piegāde; 

• vēlams izveidot brauktuves pievienojumu pie poligona 
brauktuves arī no Jāņavārtu ielas; 

• paredzēt ērtu jaunbūves mācību korpusa izeju savienojumu 
ar poligona teritoriju;  

• pirms ieejas ēkā no poligona puses paredzēt zonu (ar 
laistīšanas krānu pieslēgumu vai citādi), radot vietu un 
aprīkojumu pirmreizējai netīrumu noskalošanai no apaviem; 

• iespēju robežās paredzēt sporta aktivitāšu zonu un atpūtas 
zonas; 

• izstrādāt lietus ūdens novadīšanas risinājumus; 

• ieejas zonā paredzēt Latvijas klimatam atbilstošus, viegli 
kopjamus, stādījumus (daļēji mūžzaļus un/vai stādījumus 
grupās). 

Nepieciešams izvērtēt jaunbūves ietekmi uz apkārtējām teritorijām, 
to apbūvi. 

Jāņavārtu ielas pārbūve risināma atsevišķā būvprojektā, un nav šī 
projektēšanas uzdevuma sastāvdaļa. 

Pārbūvējamā koledžas ugunsdzēsības depo ēka, 
Krustpils iela 10): 

Visā priekšpagalma brauktuves daļā nepieciešams saglabāt esošo 
brauktuves un stāvlaukuma konfigurāciju, bet šajā teritorijā 
nepieciešams pilnībā nomainīt augšējo segumu un tā nesošos 
apakšslāņus, kā arī ierīkot brauktuves bortakmeņus. Pretī 
ugunsdzēsības auto garāžām paredzēt augstas nestspējas un 
nodilumizturības segumu (auto svars 30 tonnām). Izstrādāt 
racionālu brauktuvju un pārkošanas vietu marķējumu. Atbilstoši 
normatīviem paredzēt autostāvvietas cilvēkiem ar kustību 
traucējumiem, kā arī rezervēt vietu operatīvajam transportam. 

Obligāti respektējami visi Poligona būvprojekta teritorijas 
funkcionālie risinājumi. 

Nepieciešams saglabāt divas iebrauktuves no Krustpils ielas, 
galvenā ieeja ēkā no Krustpils ielas. 

Teritorijā nepieciešams: 

• zemesgabala robežās nodrošināt autonovietni normatīvos 
noteikto vismaz minimālo autostāvvietu skaitu 
apmeklētājiem un lietotājiem, papildus veidojot 
autostāvvietu zemesgabala ZA daļā (gruntsgabalā daļā 
Jāņavārtu ielas tuvumā) ar iebraukšanu caur poligona 
teritorijas vārtiem; 

• atbilstoši normatīviem un apbūves noteikumiem izveidot 
velonovietne attiecīgam ēkas lietotāju skaitam; 
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• izveidot saimniecības zonu ar segtu vai iebūvētu sadzīves 
atkritumu dalītu savākšanas punktu; 

• izveidot reprezentatīvu galvenās ieejas zonu un attiecīgiem 
labiekārtojuma elementiem un apstādījumiem; 

• saglabāt iepriekš Poligona būvprojektā izstrādāto teritorijas 
norobežojuma risinājumus; 

• nodrošināt piekļuvi glābšanas dienesta autotransportam pie 
esošā būvapjoma vismaz  pie 3 fasādēm; 

• nodrošināt ērta kravu piegāde; 

• pirms ieejas ēkā no poligona puses paredzēt zonu (ar 
laistīšanas krānu pieslēgumu vai citādi), radot vietu un 
aprīkojumu pirmreizējai netīrumu noskalošanai no apaviem; 

• izstrādāt/pārbūvēt lietus ūdens novadīšanas risinājumus; 

• priekšpagalma ieejas zonā paredzēt Latvijas klimatam 
atbilstošus, viegli kopjamus, stādījumus (daļēji mūžzaļus 
un/vai stādījumus grupās). 

Abu ēku autostāvvietas: 

Atbilstoši LBN 208-15 "Publiskas būves" autostāvvietās paredzēt 
elektrotransportlīdzekļu uzlādes punktus. 

3.3 
Interjers un telpu 
aprīkojums 

Nepieciešams izveidot iekštelpu apdares tabulu, paredzot viegli 
tīrāmus, dezinficējamus, videi un veselībai nekaitīgus materiālus 
atbilstošus telpu paredzamajai ekspluatācijai. Visiem materiāliem 
jābūt paredzētiem lietošanai publiskās (sabiedriskās) ēkās. 

Abu ēku telpu tehniskais aprīkojums, mēbeļu un interjera elementu 
apraksts ir orientējošs, un BP izstrādes laikā tas ir jāizstrādā 
detalizēti, ņemot vērā normatīvus, specifiskas tehnoloģiskās 
prasības, precizējot un saskaņojot risinājumus ar Pasūtītāju. 

Koledžas jaunbūve, Jāņavārtu iela 20: 

• Parastajās auditorijās un konferenču zālē paredzēt vienāda 
dizaina mēbeles – vienvietīgi krēsli, kas ērti saliekami viens 
uz otra;  divvietīgi galdi; 

• Datoru auditorijās – individuālas darba vietas; 

• Multifunkcionālas zāles aprīkošana, t.sk. sporta zālei 
paredzēt sekojošu sportam nepieciešamo aprīkojumu: 

futbola, basketbola, volejbola, florbola spēlēm nepieciešamais 
aprīkojums, barjeras, līdzsvara baļķis, augstlēkšanai 
nepieciešamais aprīkojums, pievilkšanās stienis, rāpšanās virve, 
zviedru siena, alpīnistu siena un tās ekipējums; un koka rāpšanās 
kāršu konstrukcija, vingrošanai nepieciešamais aprīkojums. Tablo,  
trīsrindu transformējamas skatītāju sēdvietas, pārvietojamu krēslu 
rinda sporta komandu rezervistiem un treneriem. 

• Trenažieru zāles / svaru  zāles  aprīkojums un inventārs: 
velotrenažieris, skrejceļš, pievilkšanās stienis, zviedru siena, 
hanteļu plaukts, smita mašīna; soli, fitnesa paklāji (skaits 
precizējams), spoguļsiena un svari. 

• Aizsargtērpu mazgātavas un žāvētavas aprīkojums: 
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mazgāšanas telpu aprīkot ar profesionālām veļas mašīnām – 5 
(pieciem), brīvstāvošiem veļas automātiem (60/60/90cm) ar 
žāvēšanas funkciju, 12 kg; un nerūsējoša tērauda vannām/silēm, 
parastām tērauda izlietnēm/mazgāšanas galdiem, jaucējkrāniem ar 
šļūteņveida galvām vai rokas dušām, trapiem grīdā, utt. Aprīkojums 
detalizēti precizējams projektēšanas gaitā.  

• Sporta ģērbtuvju aprīkojums: katra ģērbtuve aprīkota ar 
solu rindām un pakaramajiem, spoguļiem; 

• Mācību telpu aprīkojuma apraksts: balta tāfele un 
interaktīvā tāfele, projekciju aparātus pie griestiem 
(mēbeļu aprakstu skatīt iepriekš).  

• Administrācijas kabinetu aprīkojums: 
tipveida vienas personas darbavietas aprīkojums - darba galds ar 
atvilktņu bloku, sezonas virsdrēbju skapis, skapītis mapēm ar 
durtiņām, darbinieka krēsls un apmeklētāja krēsls.  

• Bibliotēkas aprīkojums: plaukteņi, skapji un stendi grāmatu 
un citu dokumentu izvietošanai; galdi un krēsli. 

• Laboratorijas un tās noliktavas aprīkojums: velkmes skapis, 
galdi ar izlietnēm; noliktavas plaukti. Aprīkojums detalizēti 
precizējams projektēšanas gaitā.  

• Ēdnīcas aprīkojums: galdi un krēsli ar iespēju, ka tos 
iespējams salikt vienu virs otra. Nepieciešams veikt 
aprēķinus par nepieciešamo galdu un krēslu skaitu. 
Virtuves aprīkojums un lete atbilstoši tehnoloģijas daļai. 

Pārbūvējamā koledžas ugunsdzēsības depo ēka, 
Krustpils iela 10: 

Atbilstošās telpās nepieciešams izveidot ūdens izturīgu telpu 
apdari. 

BP sastāvā neparedzēt mēbeļu specifikācijas pārbūvējamā 
koledžas ugunsdzēsības depo un viesnīcā, tas ir, nepieciešams 
uzrādīt iespējamo mēbeļu izvietojumu plānos, neizstrādājot  
mēbeļu specifikācijas. 

Paredzēt virtuvju (dienesta viesnīcas un dežūrmaiņas virtuves) un 
veļas mazgātavas iekārtas: plītis, cepeškrāsnis, veļas mašīnas, 
mikroviļnu krāsnis, virtuves garaiņu nosūcējus, ledusskapjus utt., 
BP ievērtēt attiecīgos inženiertīklu pieslēgumus un veikt aprēķinus 
par šo iekārtu nepieciešamo skaitu, ņemot vērā attiecīgo lietotāju 
skaitu. 

Paredzēt aizsarglīdzekļu un tehniskā aprīkojuma remonta un 
uzglabāšanas bloka tehnoloģisko aprīkojumu, to iekārtu 
pieslēgumus – augstspiediena kompresors, iekārta gaisa balonu 
atdzesēšanai, aprīkojuma apkopes galds, ratiņi aprīkojuma 
pārvietošanai; automātiskā veļas skalošanas mašīna 
aizsargtērpiem, žāvēšanas skapis darba apģērbiem un apaviem, 
žāvēšanas stends maskām; balonu žāvēšanas stends; tērpu 
pārbaudes galds; vanna skalošanai ar rokas dušu, tērauda izlietne, 
hidrotērpu žāvēšanas stends, aprīkojuma noliktavu plaukti, u.c. 
Aprīkojums detalizēti precizējams projektēšanas gaitā. 
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Nepieciešams paredzēt dežūrmaiņas ģērbtuves aprīkojumu, dušās 
paredzēt dvieļu žāvētājus kā arī saunu ar lāvām (12 personām) un 
tās elektrokrāsni. 

3.4 
Būvkonstrukcijas 
(BK) 

Būvkonstrukcijas izstrādājams atbilstoši:  

• LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana"; 

• LBN 204-15 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana"; 

• LBN 205-15 "Mūra būvkonstrukciju projektēšana"; 

• LBPA standartam un noformēšanai; 

• LVS EN Eirokodeksiem. 

Ārējie tīkli 

3.5 

Ūdensapgāde un 
kanalizācija, ārējā 
(UKT); Lietus 
ūdens 
kanalizācijas tīkli 
(LKT) 

• Jāveic jaudu aprēķins un projekts jāizstrādā saskaņā ar SIA 
“Rīgas ūdens” tehniskajiem noteikumiem, LBN 222-15 
„Ūdensapgādes būves” un LBN 221-15 „Ēku iekšējais 
ūdensvads un kanalizācija”; 

• Jāizstrādā lietus ūdens savākšanas risinājumi; 

• Ar aprēķiniem jāpārbauda un jāizstrādā risinājumi 
nepieciešamo ugunsdzēsības hidrantu  nodrošinājumam 
ēku ugunsdzēsības vajadzībām. 

3.6 
Siltumapgāde, 
ārējā (SAT)  

Jaunbūve: Jāveic jaudu aprēķins un jāizstrādā risinājums 
pieslēgumam pie centralizētiem pilsētas siltumtīkliem saskaņā ar 
SIA “Rīgas siltums” tehniskajiem noteikumiem.  

Pārbūvējamā ēka: modernizēts esošais centralizētās 
siltumapgādes siltummezgls un ēkas iekšējās siltumapgādes 
sistēmas pārbūve. 

3.7 
Elektroapgāde, 
ārējā (ELT) 

Jaunbūve: Jāveic jaudu aprēķins un jāizstrādā pieslēgums tuvumā 
esošajiem tīkliem un saskaņā ar AS “Sadales tīkls” tehniskajiem 
noteikumiem. Jaunbūvei atvēlētajā teritorijā esošo tīklu 
pārvietošana ārpus zemesgabala teritorijas un atbilstoši 
pārvietošanas projekta izstrāde. 

Pārbūvējamā ēka: nepieciešamo jaudu pārrēķins un atbilstošs 
nepieciešamās jaudas pieslēgums. 

3.8 
Elektronisko 
sakaru sistēmas, 
ārējās (EST) 

Jaunbūve: Jāizstrādā elektronisko sakaru tīklu kanalizācijas un 
optisko kabeļu izbūves projekts, saskaņā ar Pasūtītāja prasībām un 
tehniskajiem noteikumiem. Nepieciešams paredzēt divu operatoru 
optisko kabeļu pieslēgumus.  

Pārbūvējamā ēka: Saglabāt esošos pieslēgumus. 

Abās ēkās: Nepieciešams paredzēt  datu un tīklu pieslēgumus 
Iekšlietu ministrijas datu pārraides tīklam. Projektējot IeM ēkas 
vājstrāvu sistēmas un videonovērošanas risinājumi papildus ir 
jāsaskaņo ar Valsts drošības dienestu. 

Iekšējie inženiertīkli 

3.9 
Ūdens apgāde un 
kanalizācija (ŪK) 

Abās ēkās nepieciešams: 

• Ūdens ievada mezglā paredzēt ūdens filtrus ūdens 
attīrīšanai (šī pozīcija precizējama ar Pasūtītāju, ja tiks 
veikta ūdens ķīmiskā analīze) Iekārtu tipu un jaudas 
saskaņojamas ar Pasūtītāju. 
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• Projektējama sanmezglu ūdensapgāde, pieslēgumi 
virtuvēm, kanalizācijas sistēmas kondensāta novadīšana 
un lietus ūdens savākšanas sistēma no jumtiem.  

• Veidojot stāvvadus, nodrošinot pietiekamu skaņas izolāciju. 
Sadales tīkls no plastmasas caurulēm. 

• Santehniskās iekārtas  un to aprīkojums - izlietnes, 
mazgājamās virsmas, klozetpodi, pisuāri, krāni, maisītāji, 
dušas uzgaļi - paredzams saskaņā ar interjera projektu un 
tehnoloģiju specifiku. 

• Jumta lietus ūdens savācējrenēm un piltuvēm paredzēt 
elektroapsildi. 

• Ja plānots pagrabstāvs, tad paredzēt avārijas sūkņus un 
pieslēgt lietus ūdens kanalizācijas sistēmai. 

Projektu nepieciešams izstrādāt atbilstoši LBN 221-15 „Ēku 
iekšējais ūdensvads un kanalizācija”, LBN 016-15 “Būvakustika”, 
LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” un visiem piemērojamiem 
Latvijas Valsts standartiem (LVS). 

3.10 
Elektroapgāde 
(EL) 

Jaunbūvei nepieciešams: 

• Ēkas ievadā paredzēt 3 kontroluzskaites: sporta blokam, 
pamatapjomam, ēdināšanas zonai. (Šis precizējams BP 
izstrādes laikā). 

• Ēkai paredzēt iespēju pieslēgt autonomu elektroapgādes 
avotu – dīzeļģeneratoru, kurš nodrošina visas 
ugunsdzēsības sistēmu darbību, avārijas apgaismojumu 
koplietošanas telpās, liftus, ūdens, apkures un, ja paredzēti, 
kanalizācijas sistēmu sūkņus (Pieslēdzamos apjomus 
precizēt BP gaitā);  

• Konferenču zālei paredzēt akustisko jeb indukcijas cilpu; 

• Mācību telpām paredzēt grīdā iebūvējamas kontaktkārbas 
vai citus pieslēguma risinājumus, kas nodrošina fleksiblu 
mēbeļu izvietojumu mācību auditorijās, projekcijas aparātu 
pieslēgumus no griestiem, iespējamu digitālās 
(interaktīvās) tāfeles pieslēgumu; 

• Konferenču zālei apskaņošanas sistēma. 

Pārbūvējamā ēka nepieciešams:  

• Paredzēt divas galvenās kontroluzskaites – dalīti viesnīcas 
blokam un pārējai ēkai; 

• No sadalnes telpas nepieciešams paredzēt jaunas 
maģistrāles līdz katra stāva elektrosadalei (šī pozīcija 
precizēja pēc ēkas esošo inženiersistēmu tehniskās 
apsekošanas). 

• Paredzēt augstspiediena kompresora elektroapgāde. 

Abās ēkās nepieciešams: 

• Paredzēt energoefektīva apgaismojuma izbūvi; 

• Paredzēt iespēju izsekot atsevišķu energoresursu patēriņu: 
apgaismojums un spēka kontakttīkls; aukstais un karstais 
ūdens; siltumapgāde; ventilācija; aukstumapgāde. Šo 
sadalījumu precizēt BP izstrādes laikā; 

• Koplietošanas gaiteņos paredzēt ar krēslas sensoru 
aktivizējama apgaismojuma sistēma, kas ieslēdz 
dežūrapgaismojumu katrā stāvā iestājoties krēslai un 
aktivizē pilnu apgaismojumu cilvēku kustības zonā ar 
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kustības sensoru starpniecību; 

• Paredzēt zibensaizsardzības risinājums; 

• Plānot fasādes apgaismojuma risinājums, kas saskaņojams 
atsevišķi ar Pasūtītāju; 

• Jumta lietus ūdens savācējrenēm un piltuvēm paredzēt 
elektroapsildi; 

• Paredzēt teritorijas apgaismojuma risinājumus, kas ņemtu 
vērā jau izstrādātos (un realizētos) Poligona būvprojekta 
teritorijas apgaismojuma risinājumus;  

• Paredzēt savstarpēji neatkarīgus dīzeļģeneratorus katrai 
ēkai. 

Projekts izstrādājams atbilstoši LBN 261-15 "Ēku iekšējo 
elektroinstalāciju izbūve", LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība” un 
visiem piemērojamiem LVS.  

Iekštelpu un ielu apgaismojumam obligāti piemērojams zaļais 
publiskais iepirkums atbilstoši MK noteikumiem nr.353 
(20.06.2017.) “Prasības zaļajam publiskajam iepirkumam un to 
piemērošanas kārtība”. 

3.11 

Apkure, ventilācija 
un klimata 
kontroles sistēma 
(AVK) 

Apkure: 

• Jaunbūvei - siltuma avots un centralizētie siltumtīkli; 

• Siltumnesējs -  karstais ūdens  - apkures sistēmai 
paredzams no projektējamā siltuma mezgla/apsaites bloka; 

• Radiatori ar pieslēgumu no sienas, kas netraucē telpu 
apkopšanai; 

• Radiatori aprīkoti ar termo galvām un sensoru, precizēt 
projektēšanas gaitā. 

Ventilācija: 

• Energoefektīva ventilācijas sistēmas izbūve. 

• Projektējamās jaunbūves ēkai  - sporta bloka, mācību 
bloka, “siltās zonas” blokam un ēdināšanas blokam 
atsevišķas ventilācijas mehāniskās sistēmas ar 
rekuperāciju, paredzot 3-5 kārtīgu gaisa apmaiņu – 
risinājumi detalizēti precizējam BP gaitā un izstrādājami 
atbilstoši normatīviem. 

• Mehānisko  pieplūdes  un  vilkmes  ventilāciju  ierīko mācību  
telpā,  kurā  veic  laboratorijas  darbus  ar  ķīmiskām vielām,   
un  telpās, kur  uzglabā  ķīmiskās   vielas.  Tualetēs  un  
dušas telpās  ierīko  mehānisko vilkmes ventilāciju. 
Mehāniskās pieplūdes ventilāciju ierīko tā, lai tualetēs un 
dušas telpās nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu. 

• Mācību telpā,  kurā veic  laboratorijas  darbus  ar ķīmiskām 
vielām,  papildus  minētajām prasībām ierīko velkmes skapi. 
Telpās, kur nav velkmes skapja, aizliegts veikt laboratorijas 
darbus ar ķīmiskām vielām. 

• Iekārtas un deflektoru tips skaņojams ar Pasūtītāju un 
interjera projektu.  

• Paredzami nepieciešamie pasākumi trokšņa un vibrācijas 
novēršanai, kā arī gaisa izmešanai virs jumta. 

Klimata kontroles sistēma: 

Kondicionieru uzstādīšanas nepieciešamību atsevišķās ēkas telpās 
izvērtēt projektēšanas gaitā, konsultējoties ar speciālistiem un 
precizējot programmu ar Pasūtītāju. Klimata kontrole nepieciešama 
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serveru telpās.  

Pārbūvējamā ēka nepieciešams:  

• Veikt esošo AVK sistēmu apsekošanu, to renovāciju un 
pārbūvi atbilstoši jaunajām funkcijām, un spēkā esošo 
normatīvu un tehnisko noteikumu prasībām; 

• Izveidot augstspiediena kompresora telpas AVK sistēmu, 
atbilstoši kompresora tehnoloģiskajām prasībām. 

3.12 
Siltummehānika, 
siltummezgls (SM) 

Jaunbūvei nepieciešams: 

• Siltumnesējs -  karstais ūdens  un apkures sistēmai 
paredzams no projektējamā siltuma mezgla/ apsaites bloka. 

• Siltummezglā paredzēt siltuma sadali apkures, siltā ūdens 
un vēdināšanas sistēmām. 

Pārbūvējamā ēkā nepieciešama esošā siltummezgla pārbūve. 

3.13 

Elektronisko 
sakaru sistēmas - 
elektronisko 
sakaru inženiertīkli 
(datu tīkls un 
televīzijas tīkls) 
(ESS-TK) 

Jaunbūvei nepieciešams: 

• Projektēt optiskos kabeļus; 

• Paredzēt vienlaikus divu operatoru pieslēgumus. 

• Paredzēt serveru telpu un vienu/divām darba vietu tajā (vai 
citur) ar klimata kontroles sistēmu. 

• Ar  WiFi un  arī kabeļu/rozešu sistēmu datu tīklu nodrošināt 
visas mācību telpas, konferenču zāli un administrācijas 
kabinetus,  bibliotēku, koplietošanas vestibilus, garderobi 
un kafejnīcu,  sporta zāli, svaru zāli.   Pamatprincips: trīs 
interneta ligzdas pie katras darba vietas. 

• Paredzēt sakaru savienojumus ar esošo depo ēku. 

Programmu precizēt un saskaņot ar Pasūtītāju BP izstrādes laikā. 

Pārbūvējamai ēkai nepieciešams:  

• Jaunu datu tīklu un telekomunikāciju tīklu izbūve, saglabājot 
esošo operatoru pieslēgumus. Viesnīcas atpūtas un mācību 
telpas, katru numuru nodrošināt ar datu tīklu (datu rozetes 
un WiFi). 

• Dežūrmainās telpas un depo garāžu aprīkot ar WiFi. 

• Auditoriju aprīkot ar analogu aprīkojumu kāds paredzēts 
pārējās koledžas auditorijās.  

Abās ēkās nepieciešams: 

• Paredzēt Iekšlietu ministrijas sakaru tīkla stacionāro 
radiostaciju ar datu pārraidi. 

• LVRTC pieslēgumu - aizsardzību pret piekļuves 
lieguma  uzbrukumiem | DDoS – vai kāds cits datu 
aizsardzības sistēmu operators, kāds tiek izmantots 
IeM struktūrās, un attiecīgi detalizējams projektēšanas 
gaitā un saskaņojams ar VDD. 

Projektējot IeM ēkas vājstrāvu sistēmas un videonovērošanas 
risinājumi papildus ir jāsaskaņo ar Valsts drošības dienestu. 

Datortehnikai un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) 

infrastruktūrai obligāti piemērojams zaļais publiskais iepirkums 

atbilstoši MK noteikumiem nr.353 (20.06.2017.) “Prasības zaļajam 

publiskajam iepirkumam un to piemērošanas kārtība”. 

Projekts izstrādājams atbilstoši Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 
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"Elektronisko sakaru tīkli", LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, LBN 
208-15 “Publiskas būves” un visiem piemērojamiem LVS. 

3.14 

Elektronisko 
sakaru sistēmas – 
apsardzes 
signalizācijas, 
videonovērošanas 
un piekļuves 
kontroles tīkls 
(ESS-AS, ESS-VN, 
ESS-PK) 

Jaunbūvei projektējamas un izbūvējamas sekojošas atsevišķas: 

• Apsardzes signalizācija (AS) telpās, kurās ir logi un vadības 
tastatūru ieejas zonās. Pielietot apvienotos kustības un 
stikla plīšanas detektorus.  Iekārtu tips un redzamo daļu 
dizains skaņojams ar Pasūtītāju un interjera projektu.  

• Sistēmu ārkārtas gadījumiem un no tualetēm cilvēkiem ar 
kustību traucējumiem uz dežurējošā personāla telpu vai 
apsardzes posteni. 

• Namruņa sistēmu pie ieejas. Namruņu veidus un to 
savienošanu ar apsardzes posteni precizēt projektēšanas 
gaitā. 

• Piekļuves kontroles (PK) sistēmas atdalot sporta zonas 
apmeklētājus un mācību zonas, praktiskās poligona “siltās 
zonas” apmeklētājus, piemēram. tā tiek ieslēgta vakarā pēc 
pamatmācību procesa beigām –  t.i., tiek ieslēgta noteiktā 
diennakts laikā. Detalizēts dalījums precizējams 
projektēšanas gaitā. 

• Paredzēt telpu sadali piekļuves zonās ar programmējamām 
telpu atslēgām (piekļuve telpām tiek noteikta individuāli 
katram darbiniekam, izsniedzot magnētisko karti. Precizēt 
projektēšanas gaitā un principus saskaņot ar Pasūtītāju. 

• Videonovērošanu (VN) paredzēt visām ēkas ieejām 1.stāva 
līmenī un pagrabstāva līmenī,  ārpusē pie izejām uz jumta, 
ēkas koplietošanas gaiteņos, virsdrēbju garderobē un pie 
liftiem. Ekrānus, ierakstīšanas iekārtu paredzēt sardzes 
telpā. Nodrošināt personas datu drošību.  

• Atsevišķa digitalizēta zvanu sistēma (apskaņošanas 
sistēma) skolas mācību procesam. 

Pārbūvējamai ēkā: 

• Pārbūvējamas esošās AS; VN un PK sistēmas. 

• Nepieciešams paredzēt telpu sadali sekojošās piekļuves 
zonās ar programmējamām telpu atslēgām (piekļuve 
telpām tiek noteikta individuāli katram darbiniekam un 
lietotājam, izsniedzot magnētisko karti): 
- Depo garāžas ar visām to palīgtelpām; 
- Dežūrmaiņas bloks; 
- Viesnīcas bloks un tā savienojums ar koledžas 

būvapjomu. 

Projektējot IeM ēkas vājstrāvu sistēmas un videonovērošanas 
risinājumi papildus ir jāsaskaņo ar Valsts drošības dienestu. 

Projekts izstrādājams atbilstoši Latvijas būvnormatīvu LBN 262-15 
"Elektronisko sakaru tīkli", LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, LBN 
208-15 “Publiskas būves” un visiem piemērojamiem LVS. 

3.15 

Ugunsdzēsības 
automātikas 
sistēmas –  
ugunsgrēka 
atklāšanas un 
trauksmes 
signalizācijas 

Abās ēkās: 

• Paredzama automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un 
trauksmes signalizācijas sistēma un automātiskā balss 
ugunsgrēka izziņošanas sistēma. Projektējama adrešu 
sistēma (publiska ēka) ar signāla nosūtīšanu uz ēku 
apsardzes pultīm.  
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sistēma (UATS); 
Automātiskā balss 
ugunsgrēka 
izziņošanas 
sistēma (ESS-CI) 

• Iekšējā balss apziņošanas sistēma savienojama ar VUGD 
resursu izsūtīšanas informācijas sistēmu. 

Projekts izstrādājams atbilstoši Latvijas būvnormatīvam LBN 262-
15 "Elektronisko sakaru tīkli", LBN 201-15 “Būvju ugunsdrošība”, 
LBN 208-15 “Publiskas būves” un visiem piemērojamiem LVS. 

3.16 
Zibensaizsardzības 
sistēma 

Projektēt zibensaizsardzības un zemējuma sistēmu. II.klase 
saskaņā LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija" 

3.17 
Vadības un 
Automatizācijas 
sistēma (VAS) 

Nepieciešamas paredzēt katras ēkas sistēmu automatizētu vadību 
– vadības līmenis, vadāmās sistēmas un vadības principi tiks 
precizēti /saskaņoti BP izstrādes laikā. Nodrošināt klimata iekārtu 
centralizētu kontroli un vadību. Norādīt un ar Pasūtītāju saskaņot 
katras vadāmās sistēmas detalizētus darbības algoritmus. VAS 
sadaļas apjomos paredzēt arī programmēšanu un programmatūras 
licences. 

3.18 
Darbu 
organizēšanas 
projekts 

DOP risinājumus paredzēt tā, lai būvniecības darbu laikā poligons 
būtu lietošanas kārtībā un tajā varētu notikt nepārtraukts mācību 
process. DOP risinājumi 1.būvniecības kārtā nedrīkst ietekmēt 
esošās depo ēkās funkcionēšanu un tie nedrīkst traucēt 
nepārtrauktu 24 stundu ugunsdzēsības auto iebraukšanu / 
izbraukšanu no/uz depo ēkas garāžām. 

DOP daļā savlaicīgi paredzēt būvdarbu zonā esošās noliktavas, 
citu  būvelementu, nedarbojošos tīklu demontāžu,  un  esošo 
apgrūtinājumu inženiertīklu iznešanu vai tīklu pārvietošanu 
atbilstoši TN izdevēju prasībām un saskaņā ar izstrādātajām 
būvprojekta daļām.  

DOP izstrādāt neskarot Poligona būvprojekta risinājumus un tā 
realizētas daļas. Jānodrošina realizēto risinājumu aizsardzība, 
piemēram: dziļurbuma aizsargjoslas neaizskaramība, poligona 
brauktuves saglabāšana, teritorijas nožogojuma, 
videonovērošanas sistēmu aizsardzība,  u.c. 

DOP risinājumos iestrādāt pasākumus enerģiju taupoša un videi 
draudzīga  būvniecības procesa īstenošanai. 

Obligāti paredzama demontējamo ēku vai to daļu racionāla 
utilizācija. 

3.19 
Izmaksu aprēķins 
(tāmes) 

Izmaksu aprēķinus noformēt sadalīti atbilstoši divām būvniecības 
kārtām. Izmaksu aprēķina koptāmē iekļaut arī pārējos izdevumus – 
projekta vadīšanu, ekspertīzes, būvuzraudzības, autoruzraudzības, 
u.c. izmaksas. Iekļaut būvelementu fragmentu maketu un paraugu 
izgatavošanas izmaksas. Iekļaut visus augstāk minētās obligātās 
zaļā iepirkuma pozīcijas. Izmaksu aprēķina lokālajā tāmē iekļaut 
sabiedrības informācijas stenda (būvtāfeles) izgatavošanu un 
uzstādīšanu. 

Veikt BP izmaksu aprēķinu saskaņā ar spēkā esošo normatīvo 
regulējumu, balstoties uz būvdarbu apjomu sarakstu. Būvdarbu 
apjomu pilns sarakstā norādīt materiālus, iekārtas, tehnisko 
aprīkojumu, nepieciešams to tehniskā apraksta apkopojums un 
specifikācijas;  

Būvdarbu izmaksām jābūt ekonomiski pamatotām un precīzām. 
Pasūtītājs patur tiesības nesaskaņot atsevišķus materiālus, 
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aprīkojumu, ja to izmaksas nav ekonomiski pamatotas vai ietver 
tikai viena piegādātāja piedāvājumu bez aizstāšanas iespējām. 
Izvēloties alternatīvus (arī ekvivalentus) materiālus iepriekš ar 
Pasūtītāju saskaņoto vietā, tie ir jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 

Lokālās tāmes formas izstrādājamas saskaņā ar spēkā esošajiem 
normatīvajiem aktiem. BP jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar 
būvdarbu izpildi (t.sk. būvlaukuma iekārtošana, satiksmes 
organizācija, elektroenerģijas izmaksas, darba veikšanas projekta, 
palīgdarbu, izpilddokumentācijas, sistēmu balansēšanas un 
ieregulēšanas, pārbaužu, programmēšanas u.c. izmaksas). 
Pieskaitāmo izdevumu apmēru saskaņo ar Pasūtītāju. 

Tāmēs jāiekļauj būvlaukuma uzturēšanas izmaksas (aprīkojums, 
komunālo pakalpojumu pagaidu patēriņš u.c.), ņemot vērā DOP 
sadaļā paredzēto būvdarbu ilgumu. 

Gadījumos, kad Būvprojekta izstrādātājs piedāvā vairākus 
risinājumu variantus, tāmēšanas speciālists norāda provizoriskas 
katra varianta izmaksas. Norādot orientējošās izmaksas, tāmes 
detalizācijas apjomam jābūt pietiekamam, lai Pasūtītāja eksperti 
varētu pārliecināties par izmaksu pareizību: pēc Pasūtītāja 
pieprasījuma Būvprojekta izstrādātājs sniedz paskaidrojumus par 
norādītajām orientējošajām izmaksām, piemēram, to noteikšanas 
metodiku, iesniedz būvizstrādājuma ražotāja vai izplatītāja cenu 
piedāvājumu u.tml. Detalizētas lokālās tāmes izstrādā tikai par 
galīgiem BP risinājumiem. 

3.20 BIM modelis 

BIM (Būves informācijas modelis) modeļa izstrādes prasības 

BP Objekta jaunbūvei jāizstrādā, izmantojot BIM rīkus, kas ļauj 
iegūt ģeometriskus trīs dimensiju modeļus detalizācijas pakāpē, 
kas norādīta 1.tabulā (skat. zemāk), tos savietot un izmantot tajos 
ievadīto informāciju. MBP stadijā pieļaujams Darbus veikt, 
neizmantojot BIM rīkus.  

Pārbūvējamai ēkai izveido LOD 200 detalizācijas pakāpes 
arhitektūras modeli, balstoties uz inventarizācijas lietu un tehniskās 
apsekošanas rezultātiem  un uzmērījumiem. Šo modeli ietver 
kompleksa jaunbūvējamā apjoma BIM modelī un tālāk apvienotajā 
BIM modelī esošajā apjomā detalizētāk uzrāda galvenos 
pārbūvējamos / jaunbūvējamos mezglus atbilstoši Pasūtītāja 
norādēm. 

BIM rīku izmantošanas mērķi: 

• samazināt un novērst kļūdas būvniecība, izmantojot BIM 
modelēšanu, lai konstatētu BP sadaļu savstarpējās 
sadursmes vietas; 

• precīzas būvniecības izmaksas; 

• kvalitātes kontrole; 

• uz modeļa balstīta simulācijas izveide; 

• iekārtu apsaimniekošana pēc ēkas nodošanas 
ekspluatācijā. 

BIM izstrādes process tiek organizēts saskaņā ar BIM 
Rokasgrāmatu 1.1 (https://buvkonsultants.lv/assets/Uploads/1.0-
BIM.pdf), turpmāk – BIM rokasgrāmata, detalizācijas līmeņiem ir 
jāatbilst BIMForum izstrādātajai Level of Development Specification 
Version: 2017 (http://bimforum.org/lod/), turpmāk tekstā,  LOD2017 
un BIM terminoloģija tiek lietota saskaņā ar LVS 1052:2018 “Būvju 

https://buvkonsultants.lv/assets/Uploads/1.0-BIM.pdf
https://buvkonsultants.lv/assets/Uploads/1.0-BIM.pdf
http://bimforum.org/lod/


50 

informācijas modelēšanas (BIM) terminoloģija”. 

MBP izstrādes gaitā Būvprojekta izstrādātājs, balstoties tajā skaitā 
uz Pasūtītāja norādījumiem, sagatavo un saskaņo ar Pasūtītāju 
detalizētu BIM īstenošanas plānu (LVS 1052:2018 p.2.2.2.14), 
saskaņā ar kuru Būvprojekta izstrādātājs veiks Darbus un, kas satur 
Būvprojekta izstrādātāja komandas procesa komunikāciju shēmas, 
informāciju par izmantotajām autorprogrammām, failu apmaiņas 
kārtību, atbildību sadalījumu, BIM sapulču biežumu, izejas datiem, 
modeļu kvalitātes kontroli, modeļos iekļaujamo informāciju. 
Būvprojekta izstrādātājs nozīmē atbildīgo personu BIM jautājumos 
(BIM koordinatoru).  

BIM modeļa detalizācijas līmenis 

BIM modelī iekļautajai informācijai ir jāatbilst PU noteiktajam 
minimālajam detalizācijas līmenim, kā arī BIM modeļa izstrādes 
laikā organizēto sapulču izvirzītajām prasībām. 1. tabulā apkopots 
elementu detalizācijas līmenis. 

Detalizācijas līmenis risinājumiem sadaļu ietvaros tiks precizēts 
BIM īstenošanas plānā. 

1. tabula. Detalizācijas līmenis. 

Būvprojekta sadaļa 
Detalizācijas līmenis  
saskaņā ar LOD2017* 

AR 300 

BK 300 

AVK 300 

SM 200 

UK 300 

GA 200 

EL** 200 

ESS** 200 

UAS** 200 

VAS** 200 

LKT 

Pieļaujams neveidot BIM 

UPP 

UKT 

GAT 

ELT 

EST 

SAT 

TS, GP 

IN 

Sadaļu detalizētie risinājumi 

* Norādītais detalizācijas līmenis neattiecas uz mezglu risinājumiem. 

** Modelī norāda tikai iekārtas, aprīkojumu (kontaktligzdas, slēdžus) un tādus 
elementus, kā kabeļu trepes u.tml., t.i., vadus un kabeļus modelī pieļaujams 
nenorādīt. 
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BIM nodevumi Pasūtītājam 

BP sadaļu izstrādātājiem jāizmanto tādas autorprogrammas, kas 
paredzētas darbam BIM vidē, nodrošina iespēju modeļiem 
pievienot informāciju par elementiem un risinājumiem, eksportēt 
autorprogrammas failu uz IFC faila formātu. 

Sadaļu izstrādātājiem jāizmanto failu apmaiņas un uzglabāšanas 
serveris (turpmāk tekstā - Darba serveris), ko nodrošina Pasūtītājs, 
ja vien MBP izstrādes laikā Pasūtītājs nenorāda, ka Darba serveri 
nodrošina Būvprojekta izstrādātājs. Darba serverim un tā 
programmnodrošinājumam jāatbilst šādām prasībām: 

• iespēja iestatīt dažādas lietotāju pieejas un rediģēšanas 
atļaujas, piekļuves iestatījumus; 

• iespēja izsekot darbībām ar failiem (laiks un lietotājs); 

• iespēja skatīt failus tiešsaistes režīmā bez to 
lejupielādēšanas, kā minimums šādiem failu formātiem: 
.ifc, .jpeg un .pdf; 

• pieeja no personālā datora (Windows un Macintosh OS) 
un mobilajām ierīcēm (Android, iOS un Windows); 

• aizsardzība pret datu dzēšanu (back-up sistēma); 

• pieeja Objekta būvniecības darbu laikā. 
 

Modeļa kvalitātes kontrole 

Visu izstrādāto inženiertīklu sadaļu risinājumi ir jāsaskaņo ar 
Būvprojekta vadītāju un BIM koordinatoru. 

BIM koordinators ir atbildīgs par savietotā modeļa izveidi un 
pieejamību Pasūtītājam, kvalitātes kontroli un izstrādātā BIM 
modeļa sadaļu atbilstību izvirzītājām PU prasībām.  

Pasūtītājs sadarbībā ar savu BIM konsultantu ir tiesīgs no BIM 
koordinatora pieprasīt modeļus vai noraidīt jebkuru izstrādāto 
modeli, kurš neatbilst prasībām. Būvprojekta vadītāja pienākums 
noteiktajos starpposmos ir savietoto modeļu kvalitātes kontrole - 
AR, BK un inženiertīklu modeļiem. Saskaņojot ar Pasūtītāju, 
atsevišķas sadaļas pieļaujams kopējā savietotajā modelī neiekļaut. 
Savietotais modelis jāpārbauda, izmantojot programmu, kas spēj 
automātiski noteikt sadursmes starp dažādu sadaļu modeļu 
elementiem. Būvprojekta izstrādātājs Darbu izpildes laikā 
nodrošina šīs programmas pilnas lietošanas tiesības / iespējas 
Pasūtītāja BIM konsultantam, iekļaujot izmaksas Līguma summā. 
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Koledžas apmācību kompleksa 3D 
skices 

 
Atbilstoši izstrādātajam projektēšanas uzdevumam un rekomendācijām Koledžas telpu 
ergonomiskam, energoefektīva un racionālam izvietojumam tika izstrādātas apmācību kompleksa 
3D skices.  
 

 
Ilustrācija 13. UCAK Koledžas komplekss 3D skice  

 
Ilustrācija 14. UCAK Koledžas komplekss 3D skice  
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Ilustrācija 15. UCAK Koledžas komplekss 3D skice  

 

 
Ilustrācija 16. UCAK Koledžas komplekss 3D skice  
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Ilustrācija 17. UCAK Koledžas komplekss 3D skice  

 

 
Ilustrācija 18. UCAK Koledžas komplekss 3D skice  
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Pielikumi 

Ziņojuma pielikumi ir veidoti kā atsevišķi faili, tomēr ir uzskatāmi par neatņemamu ziņojuma 
sastāvdaļu. Zemāk norādīts pielikumu uzskaitījums. 

1. Pētījums par Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas apmācības kompleksa 
izveidi Krustpils ielā 10 un Jāņavārtu ielā 20, Rīgā; 

2. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstule 30.04.2021.nr.DA-21-2114-nd; 

3. Vēstule Rīgas domei “Par informāciju saistībā ar projekta iespējamo realizāciju atbilstoši 
pilsētas teritorijas plānojumam līdz 2030. gadam”; 

4. Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta vēstule 10.05.2021. nr. DA-21-2264-nd; 

5. UCAK Koledžas kompleksa Jāņavārtu ielā 20 un Krustpils ielā 10 plāni, ieskaitot genplānu, 
jaunbūves un pārbūvējamās ēkas plānus ergonomiskam telpu izvietojumam; 

6. UCAK Koledžas kompleksa Jāņavārtu ielā 20 un Krustpils ielā 10 3D skices; 

7. CBRNE un cilvēku izraisīto katastrofu glābšanas darbu mācību poligona izveidošana” 
genplāna shēma. 

 


		2021-08-10T16:30:41+0300
	RAIMONDS DAUKSTS




